Park & Ride a Castelllbisbal by Vila Serrano, Francisco de Borja












Treball realitzat per: 







Grau en:  
Enginyeria Civil 
 
Barcelona, 19 de Setembre 
 

















Park & Ride a Castellbisbal 




Ja fa més de 10 anys que vaig decidir ser enginyer de Camins, un repte, un somni. Avui, sembla 
que el repte s’ha assolit i el somni s’ha fet realitat. Sens dubte aquest és el primer pas de molts 
que hauré d’anar donant durant tota la meva vida, tant a nivell personal com professional. Però si 
una cosa he après a la vida, és que s’ha de ser agraït, s´ha de donar les gràcies a totes aquelles 
persones que han fet possible que avui estiguis assolint el teu repte o fent realitat un somni. I 
sobretot, mai oblidar l’esforç que allò, que potser d’aquí uns anys et sembla quotidià, un dia et va 
costar suor i llàgrimes, i sempre recordar qui va estar al teu costat als pitjors moments . És per 
això que vull aprofitar aquestes línies per agrair a totes les persones que han estat al meu costat i 
m’han donat suport durant aquests anys de grau a l’Escola de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona. 
En primer lloc, voldria agrair a la meva família el gran suport que m’han donat durant tots 
aquests anys, sense ells i la seva inestimable empenta diària, hagués sigut impossible que avui 
estigués entregant aquest treball i posant fi a una de les etapes més importants de la meva vida. 
Vull agrair tant als meus pares com a les meves germanes, que des de punts de vista diferents i 
venint de mons oposats, han sabut recolzar-me i animar-me a seguir endavant quan més ho 
necessitava. 
En segon lloc, sóc conscient que he acabat aquest grau, en gran part, gràcies als molts gran amics 
que he fet a l’Escola de Camins, uns amics que portaré sempre en el record i que de ben segur, 
molts d’ells acabaran sent eixos fonamentals de la meva vida si no ho són encara. 
Agraït doncs també a l’Escola de Camins per la seva formació, la dedicació del seu professorat, i 
en especial en aquest treball, vull donar les gràcies a en Javier Ainchil, tutor del treball. Sense la 
seva ajuda no hagués sigut possible l’entrega d’aquest projecte, agraït doncs al seu ensenyament 
i la seva paciència.  
Tampoc no voldria acabar aquestes línies sense agrair el suport de grans amics que ja portava a la 
motxilla de la vida abans d’entrar a l’Escola, com són els amics del col·legi Jesús Maria, amics del 
món l’equitació., etc. 
I per últim, donar les gràcies a la persona que em fa treure el somriure cada dia, sempre està 
disposada a animar-me quan més ho necessito, i és amb la qual vull assolir tots els meus reptes i 
fer realitat tots els somnis, gràcies Anna. 
 
Gràcies a tots 
 
Francisco de Borja Vila Serrano 
 
19 de setembre de 2017 
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El municipi de Castellbisbal és un dels pobles més importants de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, es desmarca com una de les zones amb major activitat industrial. Per la seva 
localització estratègica, té accés directe tant a l’autopista com a Renfe per connectar amb 
Barcelona. 
L’estació de Renfe de Castellbisbal es troba prop de l’àrea de servei anomenada “Porta 
de Barcelona”. El Pla Director de Infraestructures està desenvolupant una política de 
construcció de pàrquings dissuasius, de manera que els usuaris deixin els seus vehicles a 
l’entrada de l’àrea metropolitana de Barcelona i accedeixin a la ciutat en transport públic. 
En aquest cas es plantejarà la ubicació d’un d’aquests aparcaments a l’estació de Renfe 
de Castellbisbal, unint-la amb la concessió de l’autopista.  
 
2. RAÓ DE SER 
Avui en dia, l’accés a la Ciutat Comtal de Barcelona de Barcelona des de Castellbisbal i 
voltants per carretera, implica utilitzar la A-2 o la C-58. Ambdues connexions queden 
col·lapsades i inaccessibles a hores punta durant la setmana. 
De la mateixa manera, també existeix una connexió amb Rodalies que té una estació en 
el mateix municipi. Aquesta estació connecta el poble amb Barcelona a través de la línia 
R4 i el Vallés amb la R8. 
 
 






Per aquesta raó, es proposa aprofitar la gran capacitat de transport ferroviari que té el 
municipi i la  localització de la seva estació a prop d’una de les entrades de major 
afluència de vehicles de Barcelona, per a construir un Park & Ride que creï una ruta 
alternativa per a la població treballadora que no viu a la gran ciutat, però s’hi apropa 
cada dia per anar a treballar. 
Mitjançant això, s’obté una disminució del flux de cotxes que arriben al centre, 
promovent que els conductors deixin els seus vehicles en aquest aparcament i que 
continuïn el seu desplaçament amb transport públic, com Renfe.  
En aquest sentit es tindrà molt en compte les possibles afectacions que pugui provocar la 
construcció als veïns, així com el deteriorament del la xarxa ferroviària, fent 
indispensable la millora de la mateixa per fer òptim l’ús d’aquest aparcament. 
L’objectiu principal es la construcció d’un Park and Ride que sigui sostenible també 
econòmicament, és per això que proposem que la seva execució i manteniment estiguin 
lligats a una ampliació de la concessió de l’autopista. D’aquesta manera, es podria 
estudiar prolongar la duració de la concessió per tal d’assegurar el funcionament 
rentable del Park & Ride. 
Encara que hi ha un petit aparcament al costat de l’estació, seguint amb l’esperit del PDI, 
oferim aquesta proposta molt més gran i complerta per assegurarà una major rendibilitat 
de cara al futur. Segons el PDI no esta planejat un aparcament en aquesta ubicació, però 
entenem que segueix la mateixa línia i que respondrà la demanda i necessitats del futur.  
Tal i com dicta el PDI, la sostenibilitat és una de les Directrius Nacionals de mobilitat. 
Integrant el protocol de Kyoto per a la reducció de gassos d’efecte hivernacle fixats al 
DNM en totes les seves accions. El PDI insisteix en que la seva estratègia es basa en el 
traspàs d’usuaris del vehicle privat al transport públic col·lectiu. Així mateix es marca com 
a objectiu general potenciar el canvi modal de la mobilitat metropolitana. Per tant, 
seguint el model i la estratègia del PDI, aquest projecte segueix perfectament els eixos 
fonamentals del mateix. 





Les millores per a la societat que presenta aquest projecte són diverses. Per una part, es 
redueix l’afluència de vehicles dins de Barcelona, afavorint així un tràfic menys 
congestionat i un impacte social important. També cal destacar la millora ambiental que 
això comporta, reduint les emissions de CO2 dins la ciutat, sobretot després dels últims 
episodis de gran contaminació atmosfèrica que hem patit els últims anys. Per un altre 
part, al no entrar a la ciutat amb el vehicle privat, es fomenta l´ús del transport públic, i 
d’aquesta manera construïm entre tots un futur menys contaminat i més sostenible per a 
la nostre ciutat. També cal destacar la reducció de NOX que comportaria aquest tipus de 
















Els objectius fonamentals del projecte en aquesta fase són: 
· Definició del projecte constructiu de l’aparcament i dels seus accessos principals. 
· Verificar la seva rendibilitat 
 
Els objectius que l’execució d’aquesta infraestructura comportarà una vegada 
implementada a llarg termini: 
·Reducció de les emissions de CO2 al centre de Barcelona 
·Reducció de la congestió als accessos de la ciutat de Barcelona, especialment en hores 
punta. 
· Realitzar una prova pilot per estudiar augmentar la capacitat d’aparcament donada la 
seva modularitat. 
·Promoure i potenciar l’ús del transport públic com a mitjà d’entrada i sortida de la Ciutat 
Comtal. 
·També potenciar de manera indirecta l’ús del transport públic en desplaçaments dins de 
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4. CONDICIONANTS GENERALS 
1.1. Marc geogràfic 
El terreny escollit es troba proper a l’estació de Rodalies de Castellbisbal i té accés, 




Al tractar-se d’un projecte de caràcter acadèmic, la informació topogràfica ve donada 




Després de consultar el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya,  observem 
que el terreny es troba en una situació de sòl no urbanitzable. És per això, que està 




1.4. Geologia i geotècnia 
S’han considerat les característiques típiques de la vall inferior del riu Llobregat. Com 
es pot observar a l’Annex. IV corresponent a l’estudi geotècnic, vistes les 
característiques presentades, prendrem per les cimentacions un valor de 0,2 MPa 
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suposant que el terreny és una arena semi densa. I podem deduir que la excitabilitat 
serà factible de manera mecànica, amb una retroexcavadora. 
 
 
1.5. Hidràulica i hidrologia 
S’ha verificat que la parcel·la es troba fora de la zona d’inundació del riu. L’estudi 
hidrològic es limita a definir la capacitat necessària de desguàs dels drenatges 
definits al projecte. 
 
1.6. Afectació al tràfic 
La construcció es realitzarà en una parcel·la que no afecta al tràfic ja que el seu accés 
serà mitjançant l’àrea de servei. Només s’espera afectació a l’hora de millorar els 
accessos de ambdós camins veïnals que uneixen l’aparcament i l’àrea de servei, així 
com el moment de construir l’accés de barrera que es proposa més endavant al 




5. CONDICIONANTS PARTICULARS 
 
1.7. Altura mínima lliure de les plantes 
Les dimensions de l’aparcament hauran de tenir una altura mínima de 2,80 m. La 
alçada mínima a les zones de circulació i a les places serà de 2.50 m. El gàlib de les 
portes d’accés peatonal serà de 2 m. 
 
1.8. Dimensions de las places 
Les places d’aparcament tindran una longitud de 5m i 2,50m d’amplada. En el cas de 
places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, se li reservaran 3 places per 
planta, comptant amb un ample de plaça de 3,50m. El disseny permetrà una 
circulació còmoda per carrils i rampes a l’hora que cercarà una eficiència a la 
repercussió de les places ( de l’ordre de 25 m2 per plaça). 
 
1.9. Carrils de circulació y de maniobres 
El projecte d’aquest aparcament contempla el requeriment de que la evacuació de 
qualsevol cotxe ha de poder realitzar-se en un màxim de 3 maniobres. 
Els carrils tindran un ample de 5m i las corbes garantiran un radi mínim de 4.25 m. 
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1.10. Rampes d’accés 
Les rampes mai podran superar la inclinació del 20%. 
Les plantes de l’aparcament no podran tenir una inclinació superior al 5% respecte a 
l’eix longitudinal. A les zones susceptibles d’acumulació d’aigua, la inclinació mínima 
serà del 1%, permetent així el seu drenatge.  
 
1.11. Disseny per a persones con mobilitat reduïda 
Es reservaran 3 places per planta per a persones amb mobilitat reduïda. Les places 
esmentades, tindran dimensions superiors a la resta i estaran pintades amb el símbol 
internacional d’accés reducció. 
L’aparcament constarà d’un ascensor. 
 
1.12. Accessos i sortides peatonal 
L’aparcament constarà d’un accés d’entrada i un altre de sortida per a vehicles. 
Constarà també d’una escala d’emergència amb portes contra-incendis. A la última 
planta, l’aparcament tindrà un accés peatonal a una passarel·la, (que no pertany al 
projecte) que connectarà amb l’estació de Renfe. 
 
1.13. La coberta 
Es planteja una envolvent verda per tal de potenciar la incorporació de l’equipament 
a l’entorn natural. Aquesta envolvent es composa de façanes i coberta. 
La coberta, al igual que la resta de l’edifici, es calcularà amb la Normativa de Formigó 
Estructural. La planta 4 serà una zona enjardinada amb una coberta verda. 
Com a la resta de l’estructura, s’han tingut en compte les impermeabilitzacions 
especificades i les inclinacions mínimes que permeten el ràpid drenatge. 
Tenint en compte la possible necessitat d’ampliar el número de places, la planta 4 ha 
estat dimensionada  sota el mateix criteri que la resta atenint-se a una possible 
ampliació. 
 
1.14. Paviments  
El paviment de les zones de circulació, zones de maniobres, rampes, accessos i places 
seran de formigó amb una fina capa de resina. 
Els lavabos i les escales d’emergència es pavimentaran amb ceràmica. 
Els vials es pavimentaran amb les seccions definides a la Instrucció de Carreteres. 
1.15. Pintures 
Les parets i els sostres tindran un acabat amb pintura plàstica de poliuretà, 100% 
sòlids sense dissolvents. Se li afegiran àrids de corindó sintètic amb una 
granulometria 1mm (150g/mm2) a rampes i zones de corbes, i amb una 
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granulometria de 450 micres (150 g/mm2) a zones de circulació i places 
d’aparcament. 
La pintura per a fletxes i altres senyals horitzontals serà de poliuretà mono 
component ja pigmentat. Tots els colors es definiran als plànols.  
La resta de les zones, com les escales i lavabos, es pintaran amb pintura blanca 
convencional. 
 
1.16. Serveis higiènics 




6. SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA ÒPTIMA 
A l’Annex  V. Estudi d’Alternatives es  desenvolupa l ‘estudi de las diferents propostes per 




7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
1.17. Descripció general de l’aparcament 
 
7.1.1. Característiques generales 
El programa global contempla 3 edificis en total. En aquesta primera fase, 
només es projectarà i durà a terme un dels 3 edificis que es podrien construir 
en un futur si la demanda augmentés considerablement. Coneixent cap a on 
estan anant les polítiques de transport i mobilitat a les grans ciutats, es creu 
que la demanda augmentarà en els pròxims anys. L’aparcament tindrà una 
superfície de 1500 m2 per planta. Constarà de 4 plantes, per tant d’un total 
de 6000 m2. Les 3 primeres plantes tindran 56 places per a cotxes de 
benzina, 3 per a persones amb mobilitat reduïda i 3 places més per planta 
per a cotxes elèctrics, amb la corresponent senyalització. Per tant, cada plaça 
comptarà amb 24.19 m2.  
Per tal d’optimitzar la inversió i el manteniment i degut a que no hi ha cap 
necessitat de soterrar l’edifici degut a la seva tipologia, s’ha optat per 
construir les 4 plantes sobre la superfície. 
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La 4a planta serà una zona enjardinada amb una coberta verda. Aquesta 
planta, estaria preparada per a una futura ampliació de l’aparcament degut a 
una major demanda. 
La circulació dins de cada planta és d’un únic sentit. Per accedir d’una planta 
a una altre, hi ha una rampa de pujada i una altre de baixada. 
L’alçada mínima sota les bigues, serà de 2.50 m, a la resta de les zones de 
circulació serà de 2.80 m. 
 
 
7.1.2. Accessos i sortides per a vehicles 
L’entrada i sortida es troben a la planta 1, que és la que està al nivell del 
terreny.  
L’entrada i la sortida a l’edifici connecten amb l’àrea de servei mitjançant un 
camí que haurà de ser adequat a les necessitats que l’aparcament 
presentarà. L’entrada i sortida de cotxes estarà regulada per una barrera a 
l’accés des de l’àrea de servei. 
 
7.1.3. Accessos peatonal 
L’accés peatonal a l’estació es realitzarà per una passarel·la metàl·lica. 
Aquesta passarel·la connectarà directament amb la 3a planta per tal de 
mantenir el gàlib necessari de la via ferroviària. 
Totes les plantes tindran accés per ascensor i escala d’emergència. 
 
7.1.4. Característiques de les dimensions de l’aparcament 
Les dimensions per a vehicles de benzina i elèctrics seran de 5.00 x 2.50 m. 
Les places per a persones amb mobilitat reduïda seran 5.00 x 3.50 m com a  
mínim. 
 
7.1.5. Disseny per a persones amb mobilitat reduïda 
L’aparcament disposarà de 12 places, 3 per planta, per a persones amb 
mobilitat reduïda. Aquestes places tindran una localització preferent dins la 
planta, a prop de l’ascensor en el cas de la primera i la segona, i a prop de 
l’accés a la passarel·la que comunica amb l’estació, en el cas de la 3a planta. 
Aquestes places constaran d’una senyalització horitzontal internacional. 
 
7.1.6. Evacuació de l’aigua de l’aparcament 
A l’interior de les plantes no s’instal·larà cap sistema de recollida d’aigua 
degut a les façanes que envolten l’edifici. La planta 4, sent una coberta verda 
amb pendents de l’1%, aquesta recollirà l’aigua filtrant-la a través de la terra i 
fent-la córrer per sobre de les membranes impermeables que incorpora, fent 
arribar les aigües a les cantonades, les quals seran recollides per un sistema 
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7.1.7. Serveis higiènics 
Totes les plantes disposaran de lavabo mixta i un d’adaptat a persones amb 
mobilitat reduïda. 
Cada lavabo constarà d’un vàter, una pica i un eixuga mans. 
 
7.1.8. Senyalització 
L’aparcament disposarà de tot tipus d’informació per als conductors. 
Comptarà amb senyalització horitzontal i vertical que delimitin tant el sentit 
de circulació, els accessos de pujada i baixada, com la tipologia de plaça. 
Cada planta disposarà d’un sistema de guiat que informarà al conductor 
sobre el nombre de places lliures i la seva tipologia. Es delimitaran totes les 
places mitjançant marques vials horitzontals. També es dibuixaran fletxes 
que indiquin el sentit de circulació de cada passadís, així com els accessos a 
diferents plantes. L’ordenació de la circulació es farà segons el criteri de 
mínim recorregut entre l’entrada i les places i entre aquestes i la sortida 
siguin els més curts possibles. La senyalització vertical es col·locarà als pilars 
o penjada de les bigues, sempre i quan sempre quedi una altura lliure 
mínima de 2.00m. També es despondrà de senyals que indiquin la velocitat 
màxima de circulació (20km/h), limitació del gàlib i prohibició al pas de 
vianants a les rampes d’accés a l’aparcament. 
Per un altra banda, l’accés pavimentat que unirà l’àrea de servei i 
l’aparcament estarà senyalitzada amb els límits de velocitat i la preferència 
de pas en cas de estretament de via. 




Amb l’objectiu de donar a l’edifici una aparença menys rígida i que el seu 
aspecte visual no trenqui massa amb el seu entorn, aquest projecte compte 
amb la implementació d’una façana vegetal a la cara principal que dóna a la 
estació de tren. En aquest cas, s’ha escollit per un sistema que no només 






7.1.10. Càrrega i recàrrega d’automòbils elèctrics 
Tenint en compte el caràcter mediambiental i social que aquest projecte 
conté, l’aparcament constarà de 3 places per planta, amb possibilitat 
d’augmentar en un futur, per a càrrega i recàrrega d’automòbils elèctrics. 
 
7.1.11. Sistema de guiat d’aparcament 
Per a una major efectivitat i estalvi de temps, es proposa la instal·lació d’un 
sistema de guiat d’aparcament que ofereixi al client el servei de ser informat 
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des de la rampa, mitjançant una pantalla, del nombre de places lliures que hi 
queden. Aquest sistema contempla distingir entre places normals, les de 
mobilitat reduïda i les de recàrrega elèctrica.  
 
 




1.18. Descripció estructural 
La definició estructural es basa en una estructura de formigó prefabricat conformada 
per un forjat unidireccional de plaques alveolars pretensades recolzades sobre bigues 
armades, recolzades a la seva vegada sobre pilars amb mènsules. La resta d’elements 
estructurals i no estructurals, com ara les cimentacions (formades per sabates 
aïllades), les escales, els començaments de les rampes i les capes de compressió dels 
forjats es duran a terme mitjançant formigó armat in situ.  
 
1.19. Instal·lacions de l’aparcament 
7.1.12. Il·luminació 
Les 3 primeres plantes tindran fluorescents que penjaran del sostre dels 
passadissos. Mai estaran sota les bigues estructurals i sempre respectaran el 
gàlib mínim establert de circulació. Hi haurà un fluorescent davant de cada 
plaça.  
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En canvi, la 4a planta, només disposarà de llums d’emergència, ja que no 
estarà oberta al públic. 
La meitat de la lluminària restarà sempre encesa, l’altre meitat només 
s’il·luminarà quan un client ho precisi utilitzant l’interruptor. 
Independentment, tot l’aparcament disposarà d’una xarxa d’il·luminació 
d’emergència, d’una dimensió aproximada de la meitat de la lluminària 
convencional. 
Els lavabos i les escales també estaran il·luminades mitjançant fluorescents, i 
només s’encendran si detecten moviment. 
Per un altra banda, l’accés pavimentat que unirà l’àrea de servei i 
l’aparcament estarà il·luminada amb faroles 108 de 4,7m. 
 
Als annexos s’explica les característiques geomètriques i la estructura de 
distribució de les lluminàries, rampes, accessos i lavabos de l’aparcament, a 
més de trobar-se tota la informació gràficament al Document nº 2 Plànols.   
 
7.1.13. Ventilació 
La ventilació a totes les plantes es farà de manera natural ja que no hi haurà 
finestres. La ventilació de l’edifici serà possible gràcies a la estructura de la 
façana, el jardí vertical proposat compte amb un sistema de ventilació basat 
el grans finestrals i un sistema de ventilació gràcies al seu sistema de reg. 
 
7.1.14. Sanejament 
El sanejament de les aigües residuals es durà a terme gràcies a la gravetat i 
seran conduïdes a la xarxa de sanejament del municipi. 
 
7.1.15. Protecció contra incendis 
A totes les plantes, s’instal·laran Boques d’Incendi Equipades (BIE) de manera 
que des de qualsevol punt de l’aparcament,  la distància màxima sigui de 20 
m.   
Per un altre banda, es col·locaran extintors portàtils de manera que la 
distància entre ells sigui igual o inferior a 20 m o que la distància des de 
qualsevol punt de l’aparcament sigui de 10 m com a màxim.  
També es disposarà d’un sistema de detecció d’incendis, que contarà d’1 
detector cada 30 m2. La seva posició es farà a 1,50 m d’alçada respecte el 
terra fins al centre de la mateixa.  
Totes aquestes mesures segueixen el reglament actual del Código de la 
Edificación. 
La distribució de tot l’esmentat en aquest punt es troba al Document nº 2 
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1.20. Acabats i impermeabilitzacions 
La impermeabilització de la planta 4 vindrà donada per la coberta verda enjardinada 
que conduirà l’aigua mitjançant unes cel·les de drenatge cap a drens en el seu 
perímetre, gràcies a la seva pendent d’un 1% mínim. Aquests drens conduiran l’aigua 
cap a l’exterior de l’edificació per gravetat.  
Els paviments, parets, suports i sostre de l’aparcament es pintaran amb pintura de 
poliuretà. 
Excepte la façana principal, el disseny de l’exterior de l’edifici no ha sigut possible 
degut a que es tracta d’un projecte acadèmic i no s’ha pogut contractar a un 
especialista. 
Tots els envans interiors es construiran amb supermaó ceràmic de 50x20x5 cm, 
revestits per ambdós costats lliures per guix i amb un acabat de pintura blanca 
estàndard. A més, els envans dels serveis higiènics comptaran amb revestiments als 
paraments mitjançant rajoles de gres porcellànic.  
 
8. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
Com es pot comprovar a l’Annex VI. Estudi d’impacte Ambiental i a l’Annex VII. Gestió de 
Residus, s’ha fet un estudi de les possibles afectacions que pot tenir el projecte en quant 
a temes d’impacte ambiental, proposant per a cada situació mesures 
preventives/correctores/compensatòries. 
També s’han estudiat els dipòsits de terra controlats, així com els punts verds urbans més 
propers per a facilitar la feina de transport de runes al Contractista. 
 
9. SERVEIS AFECTATS 
Segons la informació obtinguda, la única afectació important serà la xarxa de distribució 
elèctrica, que caldrà desviar uns metres el seu traçat. Aprofitant aquestes actuacions es 
dotarà d’aquest servei l’edifici.  A l’annex VIII hi ha una ortofoto amb la localització 
exacta de les torres de la xarxa elèctrica que afectaran el nostre projecte i hauran de ser 
reubicades. Actualment no hi ha xarxa de clavegueram a la parcel·la, però es proposa 
apropar-la des de l’àrea de servei o des de l’estació de Castellbisbal. 
 
 
10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Amb l’objectiu d’assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de 
l'obra (PCT), s'ha definit a l’Annex XI una sèrie d’operacions per garantir el pla 
d’autocontrol de qualitat del contractista (PAQ). Aquestes operacions de control seran 
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11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
A l’Annex 14. Justificació de Preus s’adjunten totes les dades de les partides que s’han 
tingut en compte per la redacció del pressupost, on es pot observar el cost parcial de 
cada partida. 
12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD 
En compliment de l’article 4 del Real Decreto 1627/1997 del 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
de l’article 107 de la Ley 20/2007 del 30 d’octubre de Contratos del Sector Público, en 
l’Annex 15 s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut per les obres de l’aparcament. 
 
13. FASES DE LA OBRA 
Totes les fases d’obra es descriuen a l’Annex 17. Programa d’Obra, on es descriuen totes 
les partides d’obra dins de les següents fases:  
Aparcament:  
 Fase 1. Treballs previs  
 Fase 2. Moviment de terres  
 Fase 3. Estructura  
 Fase 4. Paviment i divisòries  
 Fase 5. Acabats  
 Fase 6. Instal·lacions  
Accessos  
 Fase 7. Treballs previs i enderrocs  
 Fase 8. Moviment de Terres  
 Fase 9. Estructura Passarel·la  
 Fase 10. Paviments 
 Fase 11. Acabats 
 
14. TERMINI D’EXECUCIÓ 
Encara que no s’ha fet un càlcul exhaustiu del termini d’execució, a partir de la 
comparació i recerca d’altres projectes semblants, s’estima que el termini d’execució 
màxim de la totalitat de l’obra descrita és de 260 dies laborables, es a dir, 
aproximadament 364 dies naturals, és a dir, un any. 
 
15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb la llei 30/2007 del 30 d’octubre de Contratos dels Sector Público, s’exigirà 
classificació en aquelles parts de l’obra que superin el 20% del preu total de cost.  
 
D’aquesta manera, en aquest projecte, l’única partida que supera el 20 % del cost de la 
construcció és el capítol d’Estructura, el qual suposa el 62.5 % del pressupost, tal i com 
s’esmenta al Document nº 4 Pressupost.  
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Per tant es procedirà a classificar aquesta part de l’obra com:  
 Grup:C  
 Subgrup: 2  
 Categoria: D 
 
16. TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia serà d’un (1) any a partir de la signatura de l’Acta de Recepció 
provisional. 
 
1.21. Revisió de preus 
La revisió de preus no serà considerada ja que segons la legislació, al tenir un 
termini de 12 mesos, no cal. 
 
17. RESUM DEL PROJECTE 
El Document nº 2 Plànols integra els plànols necessaris per a la construcció del Projecte 
Constructiu d’un Park and Ride a Castellbisbal. Aquests plànols han sigut fets a partir del 
programa AutoCad. 
En el Document nº3 Plec de Condicions Tècniques es troben la totalitat de normes i 
especificacions tècniques que cal seguir durant l’obra per tal de dur a terme una correcte 
execució del projecte.  
La finalitat del Plec de Condicions Tècniques és estructurar l’organització general de 
l’obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les prescripcions que 
han d’acomplir els processos d’execució i, per últim, definir la forma en què s’ha de 
realitzar l’amidament i l’abonament de les obres.   
Finalment, el Document nº 4 Pressupost, que no inclou les expropiacions, especifica i 
detalla totes les unitats d’obra del projecte: Amidaments, Quadre de Preus I, Quadre de 
Preus II, Pressupost i Resum del Pressupost. 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix 943.642,88€ (NOU-CENTS 
QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS).  
Afegint-hi els percentatges corresponents a despeses generals d’estructures (13%) i 
benefici industrial (6%) s’obté 1.122.578,03€  
Afegint el 21% de IVA dóna un total de 1.358.319,42€ (UN MILIÓ TRES-CENTS 
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18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Document nº1 Memòria i Annexos 
Memòria 
  Annex I. Reportatge fotogràfic 
Annex II. Topografia i replanteig 
Annex III. Planificació urbanística 
Annex IV. Estudi geotècnic 
Annex V. Estudi d’alternatives 
Annex VI. Estudi de l’impacte ambiental 
Annex VII. Gestió de residus 
Annex VIII. Serveis afectats 
Annex IX. Catàleg façana enjardinada 
Annex X. Càlculs estructurals 
Annex XI. Control de qualitat 
Annex XII. Quadre de preus I 
Annex XIII. Quadre de preus II 
Annex XIV. Estudi de Seguretat i Salut 
 
Document nº 2 Plànols  
Document nº 3 Plec de condicions Tècniques  
Document nº 4 Pressupost  
Amidaments  
Pressupost  
Resum del Pressupost 
 
19. CONCLUSIONS 
Amb tot el exposat a la Memòria i als seus Annexes, així com a la resta de Documents del 
present projecte, es creu suficientment justificat el mateix, per el qual es sotmet a la seva 
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ANNEX I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
1. Descripció 
L’objectiu principal d’aquest annex és la contextualització fotogràfica de l’entorn per conèixer 
quines infraestructures envolten la parcel·la. 
 
2. Localització de les fotografies 
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3.  Fotografies  
 
Fotografia 1: Entrada des de l’autopista a l’àrea de servei de la Porta de Barcelona, direcció 
contraria  a Barcelona. 
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Fotografia 3: Aparcament per a camions, carril que rodeja l’àrea. 
 
 
Fotografia 4: Accés, ara restringit, que connecta l’àrea de servei amb els camins exteriors. 
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Fotografia 6: Camí que connecta els dos costats de l’autopista (costat nord). 
 
 
Fotografia 7: Bifurcació del camí, uneix els dos costats de l’autopista amb la parcel·la. 
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Fotografia 9: Part del camí del costat sud està pavimentat. 
 
 
Fotografia 10: Accés restringit del camí (costat sud) a l’àrea de servei. 
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Fotografia 12: Vista de la parcel·la actual 
 
 
Fotografia 13: Vista de la parcel·la actual. 
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ANNEX II TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
1. Descripció 
L’objectiu principal d’aquest annex es establir las bases topogràfiques del nostre terreny, basant-
nos en punts amb coordenades i cotes proporcionades pel ICC.  A partir d’aquests punts, es 
localitzaran els punts que s’hagin considerat  necessaris  per a la realització del projecte. 
Al ser un projecte de caràcter acadèmic, tota la informació topogràfica ve donada pel ICC,  no 
s’ha realitzat un aixecament topogràfic. Es per això, que s’ha tingut en compte el possible error 
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ANNEX III PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
1. Classificació del sòl 
Una vegada consultat el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC), es pot 
observar que la zona de construcció està actualment parcialment catalogada com a 
Sistema Verd i com a Sistema Ferroviari. Al·ludint a la necessitat social i mediambiental 
que promou aquest projecte i a la seva condició de Sistema Ferroviari, està prevista una 
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APÈNDIX III.I. NORMATIVA URBANÍSTICA METROPOLITANA 




Article 166.   Contingut d’aquest Títol. 
 
1. Els sistemes generals regulats en aquest títol són el conjunt d’elements, d’àmbit supralocal 
que, ordenadament relacionats entre si, contribueixen a aconseguir els objectius del planejament en matèria de 
comunicacions, espais lliures, serveis tècnics i equipaments comunitaris, en l’àmbit d’ordenació metropolitana. 
 
2. Es denominen sistemes locals o complementaris (vials, estacionaments, dotacions) aquells que 
completen, a escala local, l’estructura integrada pels sistemes generals. 
 
Article 167.  Sistemes locals. 
 
1. Aquest Pla respecta, en allò que no modifica expressament el mateix Pla, els sistemes locals o 
complementaris previstos en plans anteriors, generals, parcials o especials; de reforma interior, extensió o eixampla; 
executats, en procés d’execució o pendents d’execució. Els plans que en desenvolupament d’aquest Pla General 
s’aprovin, defi‑ niran, amb subjecció a les previsions generals, les alteracions que, si fa al cas, sigui precís introduir als 
sistemes locals. 
 
2. L’ordenació dels sistemes locals que es faci als plans especials o als plans parcials haurà de ser 
coherent amb els sistemes generals i amb les previsions sobre edificabi‑ litat i usos, per tal de mantenir la relació entre 
sistemes i previsions a què aquest Pla respon. 
 
Article 168.   Actuació dels sistemes generals. 
 
1. Els sòls que el Pla adscriu per a sistemes generals: sistemes de comunicació (xarxa viària bàsica, 
sistema portuari, aeroportuari i ferroviari), d’equipaments comunitaris, per a instal·lacions dels serveis tècnics i parcs 
urbans, s’obtindran quan no estiguin compresos dins de sectors de planejament, mitjançant el sistema 
d’expropiació. S’exceptuaran els sòls per a equipaments que en l’actualitat són de domini i gestió privades o 
assignats com a tals pel Pla Especial, cas en el qual el sistema d’actuació serà el de compensació. 
 
2. Els sòls ubicats a l’interior de sectors de planejament parcial i destinats a sistemes ge‑ nerals de 
domini i d’ús públic estan inclosos, partint de la institució de l’aprofitament mitjà, en l’obligació de la cessió gratuïta de 
sòl a l’Administració, sens perjudici de l’equi‑ tativa distribució de beneficis i càrregues entre tots els propietaris compresos al 
sector. 
 
Article 169.  Valor urbanístic. 
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El valor urbanístic que correspondrà als sistemes generals ubicats fora dels sectors de planejament parcial serà 
el que els correspongui segons la seva situació conforme al rendiment que se’ls atribueixi a efectes fiscals en 
iniciar‑se l’expedient de valoració. Aquest valor no ultrapassarà, en cap situació urbanística, el que correspongui a 
un aprofitament màxim de 0,2 m2 sostre/m2 sòl, sostre que s’atribueix a aquells sistemes quan estan ubicats 
dintre dels sectors de planejament parcial. 
 
Article 170.   Titularitat i afectació del sòl. 
 
1. El sòl en què el Pla afecta sistemes generals queda vinculat a aquesta destinació. La titularitat i 
afectació pública per a l’ús general o el servei públic i, per aquesta titularitat i destinació, l’aplicació del règim 
jurídic propi del domini públic, s’opera una vegada adquirit el sòl per l’Administració per qualsevol dels seus títols 
amb eficàcia translativa, inclosa l’expropiació forçosa o cessió gratuïta en els casos en què sigui procedent per Llei. 
Mentre no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà de propietat privada però vinculada a la destinació 
assenyalada. 
 
2. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic, respecte 
d’aquells sistemes generals en què aquesta manera de gestió o d’aprofitament sigui compatible amb la naturalesa del 
bé i dels objectius d’aquest Pla. 
 
3. Sens perjudici del que disposa la legislació específica en la matèria, el Pla admet la titularitat 
privada i la destinació a sistemes generals, en aquells casos en què és com‑ patible aquesta titularitat i la destinació. 
La mutació de destinació a sistemes generals requerirà la revisió o la modificació del Pla, llevat del que disposa 
l’Article 17. 
 
4. El que es disposa al número anterior és sens perjudici de la potestat administrativa de revocació 
de l’autorització d’explotació i de l’expropiació per a la adquisició del sòl destinat a una finalitat legitimadora de la 
transferència coactiva. 
 
Article 171. Terrenys destinables a equipaments o espais verds. 
 
1. Amb la identificació (17) es representen al plànol b‑2 a escala 1:5.000 terrenys edificats o dedicats a 
uns usos que segons aquest Pla General s’han de destinar a equipaments o espais verds. 
 
2. Les edificacions, instal·lacions o usos existents en aquests terrenys es respectaran, fins que no 
se’n programi l’actuació o es procedeixi a la seva expropiació, sens per‑ judici del dret atribuït al propietari per 
l’Article 69 de la Llei del sòl. 
 
Article 172.    Valoració de terrenys destinats a equipaments o espais verds. 
1. Els terrenys situats al sòl urbà que segons el que disposa aquest Pla General es des‑ tinen a equipaments o espais 
verds, a la zona de renovació urbana en transformació d’ús (17), s’avaluaran, a efectes expropiatoris, tenint en 
compte l’edificabilitat que cor‑ respondria a aquests terrenys si haguessin estat qualificats com a edificables, segons 
les condicions de volum i d’ús aplicables a la zona de la seva situació. 
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ANNEX IV. ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC 
 
1. Introducció 
El projecte es troba situat a l’àrea coneguda com ‘Catalànids’, conformada per tres grans unitats 
morfo estructurals orientades paral·leles a la costa: la Serralada Prelitoral, la Depressió Prelitoral i 
la Serralada Litoral. 
 
Concretament, el tram estudiat es troba a la Depressió Pre-Litoral. 
 
La Depressió Prelitoral també anomenada Depressió del Vallès - Penedès és una fosa d'origen 
tectònic dividida pel riu Llobregat en dos sectors: el del Vallès a l'Est i la del Penedès a l'Oest; 
constituïda bàsicament per materials del Terciari. 
 
Durant el Quaternari, amb la instal·lació de la xarxa fluvial del Llobregat, es van dipositar sobre 
els materials de les unitats anteriors sòls d'origen col·luvial i al·luvial, configurant la morfologia 
actual de la zona. 
 
Com es tracta d’un projecte acadèmic, tota la informació sobre la litologia i geotècnia ha estat 
extreta i extrapolada a partir de sondejos que s’han fet vora l’àrea d’aquest projecte. 
 
 
2. Litologia i estratigrafia 
 
2.1 Reblerts 
S'han diferenciat en la cartografia geològica dos tipus de reblerts: els que corresponen a 
terraplens actuals d'obres lineals existents (carreteres, ferrocarrils, etc.) i els reblerts 




2.2  Quaternari recent (Holocè) 
El Quaternari Recent està format per dipòsits al·luvials de la llera actual i de les planes 
d'inundació del riu Llobregat, associats localment als de les rieres que desemboquen en 
aquest. Atenent a les seves característiques litològiques i geotècniques es poden 
diferenciar dues unitats. 
 
Graves i sorres al·luvials 
Consisteix en graves i sorres netes mitjanament denses a molt denses. El seu gruix 
és molt variable, des d'uns dos a tres metres fins a 15 metres a la llera actual del riu 
Llobregat i en les seves proximitats. 
 
Sòls de recobriments 
Es tracta de dipòsits que recobreixen les graves anteriors. Estan formats per sòls 
heterogenis: llims amb variable contingut de sorra, argiles, sorres fines i localment, 
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com per exemple a l’al·luvial de la riera de Palau, per grava fina de pissarra, molt 
fluixa. L'espessor d’aquests sòls varia, en general, entre dos i set metres. 
 
2.3 Quaternari antic (Plistocè) 
El Quaternari Antic està format per dipòsits al·luvials del riu Llobregat, disposats en 
terrasses situades a una cota superior a la dels marges actuals del riu. Bàsicament es 
tracta de sòls llimosos de color marró clar, en general, mitjanament densos, amb 




Els materials Terciaris que afloren al llarg de la traça, o s'han detectat com a substrat en 
els diferents sondeigs perforats, pertanyen al Miocè Inferior.  
El Miocè Inferior està format per dipòsits de fàcies continental i ambient fluvio-torrencial. 
Litològicament estan constituïts per una alternança de gresos, argil·lites i conglomerats 
de color vermell. 
El Pliocè consisteix en dipòsits de fàcies marina, constituïts litològicament per marga 
argilosa gris. 
Segons el projecte basic el valor del RMR per aquest material en conjunt és de 45 a 50 
per tan es tracta d’una roca de classe II de qualitat mitjana. 
Beniawski proposa pel RMR indicat, un valor de la cohesió de 2.5 kg/cm2 i un angle de 
fregament de 30º. 
La resistència a compressió simple obtinguda als assaigs realitzats varia entre els 21,5 
kg/cm2 i els 49.2 kg/cm2 sent la mitja de 32.82 kg/cm2. 
 
 
3. Característiques geotècniques 
 
Es poden distingir dues capes principalment: 
 
CAPA S: 
Aquesta capa es  localitza en superfície  i està  formada per  unes  terres  de  reblert  formades  
per  sorres  de composició granítica amb quelcom de matriu de coloració marró i fosc.  
  
Les  terres de reblert també es poden trobar com una mescla de graves i  fragments  de  ceràmica  
amb  formigó  pobre.   
 
El gruix d’aquests materials es manté bastant uniforme, al voltant de 1,4 metres. 
  
Aquest és un nivell esponjat, de naturalesa heterogènia  i de baixa  resistència,  sobre el que es 
recomana no recolzar cap element de fonamentació.   
  




CAPA A:   
Es  localitza  per  sota  dels materials  de  reblert  i  té  un  gruix  que  varia  de  1,5  a  2,7  metres.  
Està  formada  per  una  barreja  de  sorres  amb matriu  d’argiles,  de  color marró  i  tons foscos,  
poc  humides  i  mitjanament  empaquetades,  amb  argiles  sorrenques  de coloració similar, amb 
carbonats i mitjanament consolidades.  
  
En  tots  els  casos  les  sorres  són  de  composició  granítica  i  solen  ser majoritàriament  de 
granulometria fina a mitja.  
 
Els carbonats es presenten en forma de vetes i nòduls.  
 
En  conjunt,  són  materials  entre  granulars  i  cohesius,  de  poc  humits  a  secs  i  de  




Degut a que la redacció d’aquest projecte és d’àmbit acadèmic, no s’ha pogut aconseguir un 
estudi geotècnic de la zona. Però vistes les característiques presentades, prendrem per les 
cimentacions un valor de 0,2 MPa suposant que el terreny és una arena semi densa. I podem 
deduir que la excitabilitat serà factible de manera mecànica, amb una retroexcavadora. 
La cimentació s’haurà de dur a terme a una profunditat de 1.5 m aproximadament, amb una 
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ANNEX V. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
1. Introducció 
L’objectiu principal d’aquest annex és la presentació de les diferents alternatives que s’han 
valorat a l’hora d’escollir la localització, dimensions i material en el projecte de construcció de 
l’aparcament Park & Ride. 
Es va decidir col·locar un Park & Ride en una de les zones amb més flux de cotxes de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  A causa de la orografia que envolta i defineix la Ciutat Condal, 
l’entrada i sortida de vehícles aprofitant la vall del Llobregat és una de les més sol·licitades, a 
l’hora la seva capacitat es limitada. Un bon exemple d’això és el desviament que s’ha hagut de fer 
per l’entrada de l’AVE a Barcelona. Es una entrada amb capacitat limitada. És per aquesta raó, 





Dins del tram escollit, hi ha diferents situacions on es podria implantar un aparcament d’aquest 
tipus. La seva funció seria la de reduir el nombre de vehicles que entren a la gran ciutat i 
promoure l’ús del transport públic. L’objectiu d’aquest projecte és oferir un aparcament que 
ofereixi les majors facilitats per a facilitar el canvi de mode dels potencials clients. 
 
També s’ha vist que les condicions mediambientals i socials que pateix actualment la ciutat ens 
porta a una futura dràstica reducció del nombre de vehicles que podran accedir a la ciutat. Els 
alts nivells de contaminació i la forta conscienciació social de l’escalfament global, fa inevitable 
pensar que la prohibició d’entrada de vehicles a Barcelona és real. Això implica que les persones 
que viuen fora de la ciutat i han de venir a treballar, hauran de buscar solucions. Una molt bona 
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solució serà la de canvi de mode de transport mitjançant el Park & Ride. És per això que les 
dimensions de l’alternativa han de valorar la possibilitat d’ampliació en un futur. 
 
D’aquest manera s’ha fet un anàlisi segons els següents criteris: 
 
· Accessibilitat directe de l’autopista a l’estació. 
· Terreny amb capacitat suficient que estigui a prop de l’estació de Renfe. 
· Futures ampliacions 
· Impacte mediambiental 
 
2. Descripció de les alternatives 
Segons les característiques que precisa el projecte, s’han destacat 3 localitzacions que ara seran 
estudiades: 
 
a. Estació del Papiol 
b. Estació de Sant Andreu de la Barca  
c. Estació de Castellbisbal 
 
2.a. Estació del Papiol 
En el cas de l’alternativa al Papiol, l’estació de Renfe està situada al costat de la carretera.  
 
 
S’ha seleccionat un terreny que es troba al costat de l’estació i que consta de 1034 m2 per planta 
i 191 m de perímetre.  L’amplada d’aquesta alternativa és un dels seus punts febles, ja que 
mesura no més de 13 m. Això comportaria una limitació en quant al número de places, la 
capacitat de servei seria limitada.  




El projecte de cara al futur ha de permetre una ampliació considerable, tenint en compte la 
hipotètica prohibició de l’entrada de vehicles a Barcelona.  
Aquest punt feble, unit a la llunyania de l’estació respecte l’accés a la autopista, fa que aquesta 
alternativa sigui desfavorable. 
 
 
2.b. Estació de Sant Andreu de la Barca 
L’estació de Sant Andreu de la Barca es troba al centre del poble, fent complicada la localització 
d’un solar que compleixi les condicions necessàries 
 
 
Tot i així, s’ha trobat un terreny just a la vora de l’estació de Renfe. Aquest solar té un àrea de 
471 m2 per planta i 90 m de perímetre. Les dimensions no són massa grans i el número de 
plantes tampoc seria massa elevat ja que ens trobem al nucli antic del poble. Per altre banda, 
l’accés a l’autopista no és directe, això dificultaria l’atracció de nous clients. 







2.c. Estació a Castellbisbal 





El solar escollit en aquest cas, es troba just al davant de l’estació, a l’altre costat de la via del tren. 
Això podria ser un punt negatiu si el projecte fos el d’un aparcament de petita capacitat, però en 
aquest cas, el nombre de plantes per arribar a una alçada suficient com per construir una 
passarel·la amb ascensor incorporat des de l’última planta de l’aparcament que creui la via, no 
seria cap problema. 
 





Per un altre banda, un punt feble d’aquesta alternativa és l’accés a l’autopista. Tot i així, 
existeixen 2 camins de terra urbanitzables, que es podrien aprofitar com a via d’accés des de 
l’aparcament fins a l’àrea de servei que es troba a 1km. El solar escollit és de grans dimensions, té 
un àrea de 20.000 m2 i 600 m de perímetre. És per això que es proposa en aquesta alternativa, 
dividir el terreny en 3 blocs de 100m d’allargada i 50m d’amplada. De manera que en aquest 
projecte només es projectaria la construcció de l’edifici més proper a l’àrea de servei, deixant la 
possibilitat d’ampliació de 2 edificis més en un futur. 
 
3. Selecció d l’alternativa 
Seguint els criteris establerts prèviament, es decideix que l’alternativa seleccionada sigui la 2.c. 























Papiol 2 5 3 3 13 
Sant Andreu 2 5 0 4 11 
Castellbisbal 4 5 5 3 17 
Taula multi criteri, on 0 és insatisfacció i 5 és satisfacció coberta. 
 
L’opció de Sant Andreu de la Barca es desestima per l’accés des de l’autopista. L’estació es troba 
al nucli del poble i afectaria i produiria retencions diàries a tot el poble. És per això que l’opció de 
Castellbisbal és l’òptima. En aquest cas, els accessos es pavimentaran i s’adaptaran a la capacitat 
que hauran d’oferir. Per un altre banda, el nombre de plantes per projectar una passarel·la que 
comuniqui l’estació amb l’aparcament, serà de 3. Amb un quarta planta que s’enjardinarà per a 
futures ampliacions segons demanda.  
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FITXA DE PRODUCTE DP-22 
08 1170/DP01/PH.00519 
Planta de Fabricació 
Ctra. Barcelona−Puigcerdà, Km. 66,6 08500 VIC (Barcelona) 
EN 13225 ‘Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals’ JÀSSERA R ARMADA  
[1] FORMIGÓ 
Resistència a Compressió fck 35 N/mm2 
[2] ACER 
Resistència última a tracció fpk 575 N/mm2 
Límit elàstic a tracció del 0,1 per cent fp0,1k 500 N/mm2 
[3] DETALLS I DURABILITAT 
Contingut mínim de ciment  300 kg/m3 
Relació màxima aigua/ciment  0,60 
Contingut de clorurs  0,053% 
Mètode de curat  Control del temps de curat 
Reactivitat dels àrids  No reactius 
Resistència mecànica (per càlcul)  Veure especificacions del projecte 
Resistència al foc (per capacitat 
portant) 
 Veure especificacions del projecte 
Reacció al foc  A1 
[4] GEOMETRIA 
Detalls constructius i geometria  Veure especificacions del projecte 
Toleràncies geomètriques 
 Veure IT1/PD7.4 ‘Elements Estructurals Lineals. Pautes d'inspecció 
sobre producte acabat’ 
Tipus i posició dels armats  Veure especificacions del projecte 
[5] IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE (Método 1) 

































Per qualsevol consulta sobre aquesta fitxa, contactar amb l'Oficina Tècnica de ROURA ANGLADA, S.A. Tel. 93 8851545 Fax 93 8850925; 
www.roansa.es; roansa@roansa.es 
 








FITXA DE PRODUCTE DP-01 
08 
1170/DP01/PH.00519 
Planta de Fabricació 
Ctra. Barcelona-Puigcerdà, Km. 66,6 08500 VIC (Barcelona) 
EN 1168 ‘Productes prefabricats de formigó. Plaques Alveolars’ PLACA ALVEOLAR A15 
PER FORJAT 
[1] FORMIGÓ 
Resistència a Compressió fck 45 N/mm2 
[2] ACER PER A PRETENSAT 
Diàmetre de les armadures ø 5 mm 
Resistència última a tracció fpk 1860 N/mm2 
Límit elàstic a tracció del 0,1 per cent fp0,1k 1580 N/mm2 
[3] DETALLS I DURABILITAT 
Baixa relaxació  2,0% 
Tesat inicial σpi 1300 N/mm2 
Longitut del toró que surt l 0 mm 
Contingut mínim de ciment 300 kg/m3 
Relació màxima aigua/ciment 0,60 
Contingut de clorurs 0,088% 
Mètode de curat Tractament Tèrmic 
Reactivitat dels àrids No reactius 
Resistència mecànica ( per càlcul) i resistència al foc (per la capacitat portant) Veure especificacions del projecte 
[4] GEOMETRIA 
Detalls constructius i geometria Veure Fitxa tècnica 
Toleràncies geomètriques 
Veure IT1/PD7.4 ‘Paca Alveolar. Pautes 
d'inspecció sobre producte  acabat’ 
Tipus i posició dels armats Veure especificacions del projecte 
[5] IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE (Método 1) 
Còdi (Producte) A1501/A1502/A1503/A1504/A1505/A1506/A1507/A1508/A1509/A1510 
 
 



















Per qualsevol consulta sobre aquesta fitxa, contactar amb l'Oficina Tècnica de ROURA ANGLADA, S.A. Tel. 93 8851545 Fax 93 
8850925; www.roansa.es; roansa@roansa.es 
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ANNEX VIII. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 




Norma de formigó: EHE-08 (España) 
Formigó: HA-30 i HP-45, Yc= 1.5  
Acer: B-500-S, Ys=1.15 







a. Pes propi 
 
 
El pes propi es considerarà en tota la estructura de formigó, sent la densitat d'aquest 25kN/m3. 
 
b. Cargues permanents 
 
 
Es consideraran com a càrregues permanents, totes aquelles càrregues que pesen però no 
resisteixen, en el cas d'un aparcament de 4 plantes, considerem un valor de 5 kN/m2. 
 
c. Sobrecàrregues d'ús 
 
 
Seguint la normativa del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), s'han obtingut els valors de sobrecàrrega 
per a un edifici d'ús com a aparcament de la "Taula 3.1. Valores característicos de las 
sobrecargas de uso". En el nostre cas ens trobem en un categoría d'ús E. Per a aquesta 
categoria hem d'utilitzar una sobrecàrrega d'ús uniforme de 2kN/m2 i una de concentrada de 
20kN. 
 
Tot i que aquest últim, s'ha de considerar com dos càrregues distribuïdes de 10kN separades 1,8m, 
o pot passar a ser 3,0kN/m2 en biguetes o nervis, 2,0kN/m2 per lloses i d'1,0kN/m2 per a 
bigues, sabates o suports. 
 
No es considera reducció de sobrecàrregues. 
 




d. Sobrecàrrega de vent 
 
La sobrecàrrega de vent es considerarà en les 4 direccions en les quals pot aparèixer en planta, de 
manera que es plantejaran 4 hipòtesis diferents amb diferent direcció de vent. 
 





qb la pressió dinàmica del vent. Que de forma simplificada es pot considerar 0,5kN/m2. 
 
ce el coeficient d'exposició. Que extret de la "Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposición 
c3", amb una alçada de 20 metres i zona urbana en general, industrial o forestal, obtenim un      
valor de 2.2. 
 
cp coeficient eòlic o de pressió, que depèn de l'esveltesa de l'edifici. 
 
 
Finalment el valor de vent en la direcció transversal de 0,88kN/m2. 
 
e. Sobrecàrrega de neu 
 
 
Seguint la CTE en l'apartat de càrrega de neu en pla horitzontal, de la "Tabla 3.8. Sobrecarga  
de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas", en la nostra zona,  Barcelona, 
trobem una sobrecàrrega de neu de 0,4kN/m2. 
2. DEFINICIÓ ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Per al dimensionament dels elements prefabricats que s'utilitzarà per al present projecte,  s'han 
extret de la empresa de prefabricats Roura-Anglada S.A, situada a la ciutat de Vic (Barcelona), 
concretament a la Avinguda Onze de Setembre. 
 
La obra està formada per elements prefabricats, forjats unidireccionals, sent aquests plaques 
alveolars pretesades, recolzades sobre bigues de forma T invertida en les bigues interiors i en L 
en les bigues exteriors, on a la vegada, aquestes bigues estan recolzades sobre les mènsules 
dels pilars. Les fonamentacions son sabates aïllades tipus calze. 













D'aquesta manera, amb les sobrecàrregues que s'han obtingut per a l'aparcament, fan 
un total de 4.0 kN/m2 en les plantes interiors, i de 4.4kN/m2 per la planta 
superior, que a la vegada rebrà la sobrecàrrega de neu, i amb una llum màxima de 
8.5 m, s'obté un tipus de placa A3007, és a dir, un forjat amb cantell de 25cm i 7cm 
de capa de compressió. 
 






Tipus de formigó EHE HP-
45/P/12/IIa 
Tipus llosa -- 3007 
fck a 28 dies N/mm2 45 
fck en la transferència N/mm2 25 
 
 
LLOSA IN-SITU  
Tipus de formigó EHE HA-
25/P/12/IIa 




















 REFORÇ SUPERIOR 
SUPORTS 
ARMADURA 
REPARTIMENT Designació simbòlica EHE Y 1860 C 
φ=5mm 
 B500S 
Límit elàstic N/mm2 1710  ≥ 500 
 
Càrrega unitària màxima N/mm2 1860  ≥ 550 
Allargament de 
trencament 
mm-% 200mm-3.5%  ≥ 5φ-- 
14% 
Relaxació a 1000 hores % 2  -- 
 


















































Park and Ride a Castellbisbal Francisco de Borja Vila Serrano 
111 
 
Comprovació fitxes tècniques 
 
Procedim a verificar que aquest forjat resisteix a les càrregues 
de l'aparcament, per això, agafarem la fitxa tècnica del 
nostre forjat i comprovarem que compleix cada un dels 
















de servei positius 
(kNm) 
 
Tallant últim (kN) 






















 Mo= Descompressió en la fibra inferior/superior de la secció. 
 Mo'= Tensió nul·la en la fibra de la secció situada a la 
profunditat de la armadura inferior/superior. 
 Mo2= Moment que produeix una fissura de 0.2mm en la 
fibra superior/inferior de la secció. 
 Vu= Tallant per esgotament per tracció en el alma per Md>Mo i per 
Md<Mo. 
 Va= Tallant per esgotament per ancoratge de la armadura 
traccionada per una  longitud de entrega Le. 
 
S'haurà de comprovar tant els moments, com els tallants i moments 
de fissuració, evitant així amples de fissura excessius. 
























Longitud de 4.5 metres  








   




   
Llum forjat 4.5 m 
   
Mu 220 kNm 
   








Longitud de 6.5 metres 








   




   
Llum forjat 6.5 m 
   
Mu 220 kNm 
   
Md 136.833 kNm 






Longitud de 8 metres 
 








   




   
Llum forjat 8 m 
   
Mu 220 kNm 
   
Md 193.428 kNm 
ok 
 












   




   
Llum forjat 4 m 
   
Mu 220 kNm 
   
Md 63.357 kNm 
ok 




Longitud de 5 metres 
 








   




   
Llum forjat 5 m 
   
Mu 220 kNm 
   





Comprovació ELS fletxes forjats 
 
Per a comprovar que el forjat compleix l'estat últim de fissuració, la CTE ens diu que si: 
1. L≤12m 
2. q≤4 kNm 
3. hmin≥δ1δ2·L/C 
 
Si es compleixen aquestes tres condicions, no cal comprovar la fletxa del forjat. 
 
Per al nostre cas, tenim que: 
1.  Lmax=10 m 
2.  q=4 kNm   
3. hmin= 0.37≥0.303              
 
Per tant, en aquest cas no cal comprovar la fletxa del forjat. 
 
 




4. DIMENSIONAMENT I COMPROVACIÓ BIGUES 
 
 
Característiques materials de les bigues 
 
A partir dels catàlegs de la empresa Roura-Anglada S.A. s'han extret les dimensions de la biga. 
S'han estudiat les bigues tipus T invertida, que aniran recolzades sobre les mènsules dels 
pilars. 
 
Partint de les dimensions del pilar amb una base de 50cm i una alçada de 80cm, on es recolzaran 
les plaques amb el seu espessor de 30cm. 
 
Es dimensionarà el mateix armat per a totes les diferents llums de les bigues de l'aparcament, ja 
que el cost més elevat en prefabricat és la mà d'obra i no els materials, a més a més, aquesta 
solució és més ràpida que no pas amb armadura variada segons les llums. 
 
D'aquesta manera, armarem totes les bigues de l'aparcament amb la mateixa armadura tant 
longitudinal com transversal. Per això, agafarem la llum més desfavorable (moments flectors 
majors i tallants major) i l'utilitzarem per a la resta de llums. 
 
Característiques dels materials: 
 
 
PROPIETATS MATERIALS  
Fck 30 Mpa 
Fcd 20 Mpa 
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Llei de moments: 
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As1mín    0.0028·Ac 
Procediment de càlcul armadura longitudinal 
 
Els càlculs s'han realitzat mitjançant una fulla de càlcul Excel. El procediment seguit per  calcular 
les armadures longitudinals ha estat: 
 
1. Càlcul del moment límit.                            
2. Comprovar si el moment actuant és major al moment límit. 
Si Md<Mlím ; es necessita armadura de compressió (As2) 
 
Si Md>Mlím ; no es necessita armadura de compressió (As2=0) 





4. Càlcul del número de rodons y àrea total de la 
armadura. S'escull un diàmetre d'armadura y es calcula l'àrea total amb el 
número de rodons multiplicat per l'àrea de la barra escollida. 
5. Calculem l'armadura necessària para nostre secció, tenint en compte els 
paràmetres anteriors. 
 
                             𝑈𝑠𝑙 = 𝑈𝑜(1 − √1 −
2𝑀𝑑
𝑈𝑜𝑑
















        






𝐴𝑠𝑙𝑖𝑚 =  
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Procediment de càlcul armadura transversal 
 
Para el càlcul de l'armadura transversal, també hem utilitzat la fulla de càlcul Excel, sempre 
complint el que la normativa (EHE-08) indica. En aquest cas els passos a seguir per al càlcul han 
estat: 
 
7. Càlcul del tallant de càlcul (Vd) 
 
 
8. Calculem la resistència del formigó a comprensions obliqües. 
 
9. Comparem Vu1 y Vd. 
 
Si Vd < Vu1 Calculem Vcu 
 
Si Vd > Vu1 Hauríem de modificar característiques de la secció 
 









11. Calculem la contribució de l'acer. 
 
 
12. Càlcul de l'armadura transversal (At). 
 
 
13. Comprovem que l'armadura transversal sigui major a la mínima. 
 




Vu1   0.3·fcd·b·d 
Vsu  Vrd'Vcu 
At 
Vsu 
0.9· f yd ·d 
(mm2/mm) 
Vcu  0.12··(100·l· fcv)1/ 3 b·d 






























≤ 0.2 Stmàx= menor (0.75*d,600)mm 
 
 




≤ 0.6 Stmàx= menor (0.6*d, 450)mm 
 
 
Si 0.6 <  
Vu1
St        4  
 At 
nº ramas    

·  ·  t 
2 
Stmàx= menor (0.3*d,300)mm 
20 
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Procediment de càlcul a rasant 
Per al càlcul a rasant hem seguit també, seguint la instrucció EHE-08: 
 
16. Per començar definim l'estat en que es troba les ales de la biga en T i L, tenint 
una llei de moments positiva, tenim que les ales es troben traccionades, de 
manera que podem calcular l'esforç a rasant com: 
 
 
17. Comprovem que l'esforç de rasant actuant no superi a l'últim de la secció: 
 
 















b 500 Mm 
h 800 Mm 
Ac 310000 mm2 
d 764.5 Mm 
d' 35.5 Mm 
C.I(mm) 0 Mm 
rmin 15 Mm 
rnom 15 Mm 
20 














b 500 Mm 
h 800 Mm 
Ac 310000 mm2 
d 769 Mm 
d' 31 Mm 
C.I(mm) 0 Mm 
rmin 15 Mm 
rnom 15 Mm 
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COMPROVACIÓ MOMENT  
Mlím + 2217603750 Nmm 
Md+ 320672625 Nmm 
 
 
ARMADURA MÍNIMA  





















ARMADURA COMPRESSIÓ  
Armadura mínima 314.1592654 mm2 
 
COMPROBACIÓ ESPAI  





Uo 7690000 Nmm 
Us1 26743.69128 Nmm 
As1 61.51048995 mm2 
Àrea φ 201.0619298 mm2 
Nº rodons 4.907028465 barras 
Redons exactes 5 barras 
Àrea necessària total 1005.309649 mm2 
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Vu1 2307000 N 















Vsu (N) 179265.5824 N 
 
At(mm2/mm) 0.647542199 mm2/mm  
Atmín 0.482744692 mm2/mm Armadura At 
 




Separació màxima 0.079428479   




 1φ8 c/10cm 
 
ESPECEJAMENT TRANSV.   











Ala traccionada 114.5259375 Nmm 
Md 193428000 Nmm 
ar 3500 mm 
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z 640 mm 
As,ala 1256.637061 mm2 

















 1φ8 c/50cm  
 







Àrea φ 490.873852 mm2 
 






Mlím + 2191725938 Nmm 
Md+ 630796687.5 Nmm 
 
 
ARMADURA MÍNIMA  
Armadura geomètrica 868 mm2 
Armadura mecànica 496.7344891 mm2 
























Armadura mínima 314.1592654 mm2 
 
COMPROBACIÓ ESPAI  








Vu1 2293500 N 
Vd 194455.25 N 
 
Sin At--> Vcu (N) 185852.
4196 
N 
Vrd'<Vcu At≠0  
 
Como Vd>Vcu, necessitem 
At 
  
Vcu' (N) 7191.803899 N 













Separació màxima 0.157163833   
Stmáx 450 mm 
ARMADURA NECESARIA  
Uo 7645000 Nmm 
Us1 255811.7586 Nmm 
As1 588.367 mm2 
Àrea φ 490.8738521 mm2 
Nº rodons 4.100803318 barras 
Redons exactes 5 barras 
Àrea necessària total 2454.369261 mm2 
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St<Stmàx CUMPLEIX  
 1φ8 c/10cm 
 
ESPECEJAMENT TRANSV.   
Vu1mín 132860.9942  
Vu2 mín 140052.7981  
St(Atmín) 208.2487214 mm 
 
 







Md 340296687.5 Nmm 
ar 3500 mm 
z 640 mm 
As,ala 1256.637061 mm2 
As,total 1570.796327 mm2 
 
Sd 121.5345312 N/mm 
Su1 2000 N/mm 
 
Ap 0.303836328 mm2 
 
Sp 330.8721033 mm 
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Comprovació ELS de fissuració 
 
Per la comprovació de la fissuració de les bigues, utilitzem el mètode de càlcul de fletxes per a 
bigues isostàtiques amb càrrega repartida en tota la seva longitud, comprovant la biga més 
desfavorable, la de 7 metres, podrem corroborar que les altres compleixen també. 
 
La fletxa per a una càrrega repartida és de: 
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Per a calcular la inèrcia equivalent necessitem calcular la inèrcia fissurada de la biga, per això, la 








I amb aquesta inèrcia fissurada, calculem la inèrcia equivalent: 
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D'aquesta manera, obtenim la fletxa amb la càrrega total aplicada a les bigues i la fletxa del  pes 
propi: 
 









 Càrrega total:  𝑓 =
5𝑃𝐿4
384𝐸𝐼







A aquestes fletxes s'ha d'aplicar un coeficient per calcular les fletxes diferides que es produiran al 
llarg dels anys, per això utilitzem el coeficient 2 per a la fletxa del pes propi, i 1,3 per a la fletxa 
de la càrrega total, obtenint així: 
 
 Pes propi: 𝑓 = 0.21 ∗ 2 = 0.42 
 
 




Finalment, la fletxa total a comprovar, és la suma de les fletxes instantànies i les fletxes 
diferides: 
 













= 26.66 ≥ 20.34 





Els pilars prefabricats son de formigó armat amb dimensions de 0,5x0,3m, armades simètricament. 
Les càrregues actuants als pilars estan formades pel vent que s'ha considerat actuant en qualsevol 
direcció, armant tots els pilars igual per comoditat dels prefabricadors i tenint en compte les 
càrregues actuants. A aquest vent se li afegeix una petita excentricitat degut als esforços 
provocats per les bigues a les mènsules pot venir en qualsevol direcció i una petita excentricitat 
degut al tallant produït per les bigues recolzades a les mènsules. 
 
Les càrregues a tenir en compte han estat: 
 
 Vent: 0.88 kN/m2 
 








PROPIETATS MATERIALS  
fck 30 Mpa 
fcd 20 Mpa 
fyk 500 Mpa 






b 500 mm 
h 500 mm 
Ac 250000 mm2 
d 450 mm 
d' 50 mm 
C.I(mm) 0 mm 
rmin 15 mm 
rnom 15 mm 
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ACCIONS  
Md 78000000 Nmm 
Nd 2400000 N 
Vd 80000 N 
E 200000 Gpa 
 
 
Dimensionament armat longitudinal 
 
S'ha procedit al dimensionament dels pilars amb armadura simètrica. 
Utilitzant el diagrama d'interacció, s'ha dimensionat l'armat dels pilars. 
Per a això, s'ha procedit a calcular els coeficients amb els qual s'entra dins del diagrama: 
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μ 0.0312 Ustotal 400000 
ν 0.2304 Us1=Us2 200000 
w 0.08  
 As1/fyd Redondo
s Astotal 920 4.5757046
14 
5 
As1=As2 460  
 
mm2 
Àrea Ф 16 201.06192
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Dimensionament armat transversal 
 
Per al dimensionament de la armadura transversal, amb el mateix mètode que en 
les bigues. En el cas dels pilars i degut al poc esforç de tallant que trobem, la 




Vu1 (N) 1350000  
Vd (N) 80000 Vd<Vu1 COMPLEIX 
 
Sin At--> Vcu (N) 106895.324
4 
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Park-and-Ride  a Castellbisbal   Francisco de Borja Vila Serrano 
137 
 
ANNEX X. QUADRE DE PREUS I 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 1,99  € 
   (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)  
P- 2 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor 
de 
163,71  € 
   200 l de capacitate  
   (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)  
P- 3 E31524H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària 95,05  € 
   màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió  
   (NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)  
P- 4 E31DEP65 u Encofrat perdut per a base de pilar prefabricat de formigó de 50x50 cm de secció encastat 
a 
73,16 € 
   fonament, realitzat amb caixa prefabricada de planxa d'acer galvanitzat.  
   (SETANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)  
P- 5 E3CBMAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 11,29  € 
   15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080  
   (ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)  
P- 6 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i 10,84 € 
   grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió  
   (DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)  
P- 7 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 86,70 € 
   abocat amb bomba  
   (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)  
P- 8 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del 88,87 € 
   granulat 20 mm, abocat amb bomba  
   (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)  
P- 9 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 1,37  € 
   500 N/mm2  
   (UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)  
P- 10 E4BCM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 9,26  € 
   20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080  
   (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)  
P- 11 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 29,75 € 
   (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)  
P- 12 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior 78,98 € 
   acabada amb corindó  
   (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)  
P- 13 E618G56K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, 
de 
30,44 € 
   400x150x200 mm, rugós, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma  
   UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari  
   (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)  
P- 14 E711EF76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues 25,72 € 
   làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de  
   60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació  
   (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)  
P- 15 E7B11AD0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir 2,94 € 
   (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)  
P- 16 E894J240 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons 11,64 € 
   diluïda, i dues d'acabat  
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 17 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una 4,38  € 




   de fons, diluïda, i dues d'acabat  
   (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)  
P- 18 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb 
una 
5,28 € 
   capa de fons, diluïda, i dues d'acabat  
   (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)  
P- 19 E9DC1P13 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de 32,14 € 
   forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a 
rajola 
 
   ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)  
   (TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)  
P- 20 E9GL31A0 m2 Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 9,49 € 
   1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte 
per 
 
   a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat estriat longitudinal i junts tallats 
en 
 
   fresc  
   (NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)  
P- 21 E9V34614 m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de 
vora 
59,92 € 
   motllurada, amb acabat antilliscant, preu mitjà i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb adhesiu per 
a 
 
   rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
   (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)  
P- 22 EARAAA65 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, 
amb 
931,54 € 
   bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer 
galvanitzat, 
 
   compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada 
 
   amb morter de ciment 1:4  
   (NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)  
P- 23 EASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, 249,88  € 
   col·locada  
   (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)  
P- 24 EASYA0H1 u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 140x200 cm amb platina 68,74 € 
   d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6  
   (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)  
P- 25 EAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplària 
màxima, 
980,09  € 
   monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de  
   muntatge, fixat a la porta  
   (NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)  
P- 26 EB121NBM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 
cm i 
111,88 € 
   brèndoles cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac 
d'acer, 
 
   volandera i femella  
   (CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)  
P- 27 EB92EGG3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 27,46 € 
   cm, fixada mecànicament al parament  
   (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)  
P- 28 EBA15231 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i no 3,18 € 
   retrorreflectant, tipus P-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb 
pintura 
 
   acrílica de color blanc, aplicada amb mitjans manuals  
   (TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)  
P- 29 EBB11241 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, 
acabada 
28,60 € 
   amb pintura no reflectora, fixada mecànicament  
   (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)  
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 31 EF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca 60,62  € 
   (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb  
   grau de dificultat baix i col·locat superficialment  
   (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)  
P- 32 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma 
12,03  € 
   UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment  
   (DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)  
P- 33 EFA1A382 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica 17,51 € 
   amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat  
   mitjà i col·locat superficialment  
   (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)  
P- 34 EG161332 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada 16,62 € 
   superficialment  
   (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)  
P- 35 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, 
per 
205,47  € 
   a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment  
   (DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)  
P- 36 EG23R715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, 
4,01 € 
   resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment  
   (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)  
P- 37 EG312262 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 4,68 € 
   bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,  
   col·locat superficialment  
   (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)  
P- 38 EG315322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), 2,13 € 
   tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,  
   col·locat superficialment  
   (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)  
P- 39 EG631151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb 9,16 € 
   tapa, preu econòmic, encastada  
   (NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)  
P- 40 EG641175 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu 10,83 € 
   econòmic, encastat  
   (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)  
P- 41 EJ13B71N u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color 
blanc 
174,29 € 
   i preu superior, col·locat sobre peu  
   (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)  
P- 42 EJ14B23Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color fort, preu 
mitjà, 
194,04 € 
   col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació  
   (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)  
P- 43 EL66418N u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, 
sistema 
23.977,12 € 
   d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés 
de 
 
   maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, 
cabina 
 
   amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats 
mitjana 
 
   (VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)  
P- 30 EF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca 37,02 € 
   (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb  
   grau de dificultat baix i col·locat superficialment  
   (TRENTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)  
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P- 44 EM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons 
norma 
26,49 € 
   UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment  
   (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)  
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 45 EM235NAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable 
i 
408,21  € 
   porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial  
   abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional 
d' 
 
   accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge  
   (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)  
P- 46 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, 
amb 
48,45 € 
   suport a paret  
   (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)  
P- 47 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, 
de 
161,97  € 
   potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat  
   (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)  
P- 48 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins 
al 
6,18 € 
   lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació  
   (SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)  
P- 49 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a 
escollir, 
11,30  € 
   aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a 
pressió, 
 
   amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa  
   (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)  
P- 50 FD5EA957 u Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de 
gruix, 
116,11  € 
   de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe L 15,  
   col·locada  
   (CENT SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)  
P- 51 FN11AS67 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió 
nominal, 
44,80  € 
   cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb  
   revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,  
   eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment  
   (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)  
P- 52 G1P25879 u Pilar prefab. form. secció rectang. massiva 30x50cm, h=4.5m, vist 470,00 € 
   (QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)  
P- 53 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió 
2,49  € 
   (DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)  
P- 54 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,89  € 
   (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)  
P- 55 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics 2,22 € 
   (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)  
P- 56 G24565SU u Jàssera prefabricada de formigó armat de h=80cm, amplada i alçada de 30 cm 145,00 € 
   (CENT QUARANTA-CINC EUROS)  
P- 57 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i 
temps 
4,38 € 
   d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km  
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   (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)  
P- 58 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres 1,28 € 
   corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  
   (UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)  
P- 59 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 19,82 € 
   (DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)  
P- 60 G548AFJH8 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 1,18 € 
   N/mm2  
   (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)  
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 61 G78HT679 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de directriu recta, 
per a 
32,00  € 
   deixar el formigó vist, a 3 m d'alçària, com a màxim  
   (TRENTA-DOS EUROS)  
P- 62 G78YH569 u Fanal 108 4.7m 1.990,00 € 
   (MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS)  
P- 63 G8746H56 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, 
connectat 
425,00  € 
   a una bateria o a un ramal  
   (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)  
P- 64 G897HJ77 u Muntatge jàsseres connectades a pilars mitjançant mènsules amb recolzament de neoprè 48,00 € 
   (QUARANTA-VUIT EUROS)  
P- 65 G89H6789 u Muntatge i unió plaques alveolars amb jàsseres mitjançant recolzament de neoprè 15,00  € 
   (QUINZE EUROS)  
P- 66 G89HET67 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma 
rectangular 
350,00 € 
   amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent d'11 W, flux aproximat de 540 a 
570 
 
   lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial  
   (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)  
P- 67 G9H31252 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 2,39 € 
   amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix  
   (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)  
P- 68 GD5FC174 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària, 
amb 
58,06 € 
   perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,  
   fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i  
   parets de 100 mm de gruix  
   (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)  
P- 69 GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions 24,33 € 
   encolades i col·locat al fons de la rasa  
   (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)  
P- 70 GG315482 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), 15,34 € 
   tetrapolar, de secció 3 x 25/ 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió 
 
   fums, col·locat superficialment  
   (QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)  
P- 71 GHN33G81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi 
a 
282,79 € 
   pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al 
suport 
 
   (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)  
P- 72 GJ786GNJ6 m2 Jardí vertical amb sistema de reg incorporat 50,00 € 
   (CINQUANTA EUROS)  
P- 73 GN316424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre 
nominal 
34,73 € 
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   1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada  
   (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)  
P- 74 GN811677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de 
pressió 
15,20 € 
   nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada 
superficialment 
 
   (QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)  
P- 75 GUY89956 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt 
lateral 
43,03 € 
   obert superiorment, de 124,8 a 184,3 kNm per m d'amplària de moment flector últim  
   (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)  
P- 76 KFA1A342 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, 
segons 
13,14 € 










(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) 
 
Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma 
rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre 
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ANNEX XI. QUADRE DE PREUS II 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i 
càrrega mecànica sobre camió 
Altres conceptes 
 
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat 
Altres conceptes 
 
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 
Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del 




Encofrat perdut per a base de pilar prefabricat de formigó de 50x50 cm 
de secció encastat a fonament, realitzat amb caixa prefabricada de planxa 
d'acer galvanitzat. 
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i 
baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar 
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
Caixa prefabricada de planxa d'acer galvanitzat per a encofrat perdut 




Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 
10080 
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 
Altres conceptes 
 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 
Altres conceptes 
 
Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 
Altres conceptes 
 
Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 
Altres conceptes 
 
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres 
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 
Altres conceptes 
1,99 € 
   
1,99 € 
P- 2 E2R540R0 m3 163,71  € 
   
163,71 € 




90,10100  € 
    
4,95  € 





 B0A14200  0,01755 € 
 B0B2A000  0,85200 € 
 B0DBEP65  52,93000  € 
    
16,26  € 




0,02387  € 
 B0B34238  9,79200 € 
   
1,47  € 




6,09000  € 
   
4,75 € 





   
19,58 € 





   
21,75 € 





   1,36 € 
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 10 E4BCM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 
10080 
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 
Altres conceptes 
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, 
amb tauler de fusta de pi 
Clau acer 
Tauló de fusta de pi per a 10 
usos Llata de fusta de pi 
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 




Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, 
amb la superfície superior acabada amb corindó 
Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, 
amb la superfície superior acabada amb corindó 
Altres conceptes 
 
Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc 
foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, rugós, gris amb 
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari 
Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb 
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons 
norma UNE-EN 771-3 
Altres conceptes 
 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 
de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV 
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en 
calent, prèvia imprimació 
Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura 
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 
Emulsió bituminosa, tipus ED 
Altres conceptes 
 
Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, 
col·locat sense adherir 
Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 
Altres conceptes 
 
Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis 
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat 
Pintura plàstica per a interiors 
Altres conceptes 
 
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica 
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 
Pintura plàstica per a interiors 
Altres conceptes 
 
Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica 






 B0B34258  7,89600  € 
   
1,34  € 





 B0D21030  0,37620 € 
 B0D31000  0,43155 € 
 B0D625A0  0,14149  € 
 B0D71130  1,40800 € 
 B0DZA000  0,11000 € 
   27,15 € 




36,63000  € 
   
42,35  € 





    
18,06 € 





 B7Z24000  0,22200  € 
   17,14 € 





   1,37 € 





   10,10 € 





   2,84 € 
P- 18 E898A240 m2 5,28 € 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
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 B89ZPD00  Pintura plàstica per a interiors 
Altres conceptes 
 
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup 
BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 
a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-
EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 
13888, de color 
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 
Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o 
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411) 
Altres conceptes 
 
Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger 
HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del 
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat estriat longitudinal i 
junts tallats en fresc 
Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària 
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició IIa 
Altres conceptes 
 
Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per 
frontal i estesa de vora motllurada, amb acabat antilliscant, preu mitjà 
i 2,5 a 3,3peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 
13888, de color 
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 
Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, 
de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411) 
Peça de gres porcellànic premsat polit amb vora motllurada, 2,5 a 3,3 
peces/m, preu mitjà, acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó 
Altres conceptes 
 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 4 m d'amplària i 2,5 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany 
Altres conceptes 
 
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 
90x210 cm, preu alt, col·locada 
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 
cm, preu alt 
Altres conceptes 
 
Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 140x200 
cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 
Altres conceptes 
 
Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 
m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de 
transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta 
1,53938 € 
   3,74 € 





 B0711010  1,96098 € 
 B0FH6193  14,24940 € 
   
15,49 € 







    
2,58 € 





 B0711010  0,59094 € 
 B0FH7183  2,02827 € 
 B9V3D286  33,23250 € 
   
23,54 € 







    
198,24 € 





   
6,09 € 
P- 24 EASYA0H1 u 68,74 € 
   
68,74 € 
P- 25 EAW81411 u 980,09 € 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
 BAW81411  Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 
m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de 
929,44000 € 
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Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, 
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 a 120 cm 
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i 
femella 
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i 




Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb 
caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm, fixada mecànicament al 
parament 
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 
Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb 
caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm per a fixar mecànicament 
Altres conceptes 
 
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús 
permanent i no retrorreflectant, tipus P-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 
de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc, aplicada 
amb mitjans manuals 
Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 
Altres conceptes 
 
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm 
de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament 
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm 
de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora 
Altres conceptes 
 
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ 
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), 
sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i 
col·locat superficialment 
Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ 
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), 
sèrie M segons UNE-EN 10255 
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat 
de diàmetre 2´´, roscat 
Altres conceptes 
 
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ 
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), 
sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i 
col·locat superficialment 
Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ 
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), 
sèrie M segons UNE-EN 10255 
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, per a roscar 
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat 








1,92000  € 
 BB121NB0  95,95000 € 
   
14,01 € 




0,60000  € 
 BB92EGG3  20,02000  € 
   
6,84  € 




0,08722  € 
   3,09 € 





   
13,68  € 










 BFY21910  0,74500 € 
   
17,78 € 










 BFY21B10  1,24000 € 
   
22,80 € 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 32 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
12,03 € 





 dificultat baix i col·locat superficialment 
Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 
Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 
1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 
Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar 
per capil·laritat 
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 
28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat 
Altres conceptes 
 
Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió 
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 
Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2 
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal 
exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, 




Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau 
de protecció IP-65, muntada superficialment 
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de 
protecció IP-65 i per a muntar superficialment 
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 
Altres conceptes 
 
Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, 
de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada 
superficialment 
Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, 
de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge 
Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 
Altres conceptes 
 
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a 
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i 
muntat superficialment 
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència 
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar 
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 
Altres conceptes 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable 
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió fums 
Altres conceptes 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 
 
0,12900 € 
 BF52A300  5,48760  € 
 BFW52AB0  0,35850 € 
 BFY5AA00  0,12500 € 
   
5,93  € 









7,02900  € 
 BFYA1A80  0,34000 € 
    
7,75  € 





 BGW16000  0,32000 € 
   9,46 € 





 BGW1M000  3,02000 € 
   56,95 € 





 BGW23000  0,24000 € 
   2,04 € 





    
1,82 € 
P- 38 EG315322 m 2,13 € 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
 BG315320  Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió fums 
Altres conceptes 
1,44840 € 
    
0,68 € 
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P- 39 EG631151 u  
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral 
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada 
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra 
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar 
Altres conceptes 
 
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i 
làmpada pilot, preu econòmic, encastat 
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i 
làmpada pilot, preu econòmic, per a encastar 
Altres conceptes 
 
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 
a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat sobre peu 
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona 
neutra monocomponent 
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 
a 75 cm, de color blanc i preu superior 
Altres conceptes 
 
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, 
de color fort, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa 
d'evacuació 
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona 
neutra monocomponent 
Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de 
sortida horitzontal, amb seient i tapa, color fort i preu mitjà 
Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 
Altres conceptes 
 
Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 
kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), 
maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat 
corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer 
inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica 
d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana 
Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric 
adherència de 450 kg de carrega útil, 4 parades (9 m) i 1 m/s de 
velocitat 
Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de 
passatgers adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat 
Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de 
passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat 
Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm 
d'amplària, 200 cm d'alçària 
Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i 
sistema d'accionament de 2 velocitats 
Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal 
simple i 4 parades 
Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina 
corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm 
d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s de velocitat 
Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors 
de minusvàlids amb 4 parades i maniobra universal simple 
Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb 
maniobra universal simple 
Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat 




2,68000  € 
   
6,48  € 




4,35000  € 
   
6,48  € 




0,35325  € 
 BJ13B71N  158,90000 € 
   
15,04 € 




0,16956  € 
 BJ14B23Q  162,29000 € 
 BJ1ZS000  1,49940  € 
   30,08 € 







 BL613200  736,31000 € 
 BL813200  1.195,17000 € 
 BLA423F0  3.214,68000 € 
 BLE13320  4.723,74000 € 









 BLR12100  78,28000 € 
 BLT12190  328,60000 € 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
   Altres conceptes 
 
Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis 
3.254,45  € 
P- 44 EM111520 u 26,49 € 





 convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat 
superficialment 
Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis 
convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície 
Part proporcional d'elements especials per a detectors 
Altres conceptes 
 
Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per 
armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de 
metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 
20 m i llança 
) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot 
el petit material auxiliar de connexió i muntatge 
Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada 
per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i 
visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial 
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment 
Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
Altres conceptes 
 
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a paret 
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 
incorporada, pintat 
Part proporcional d'elements especials per a extintors 
Altres conceptes 
 
Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat 
en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i 
temperatura 61°C, instal·lat 
Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat 




Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala 




Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via 
aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 
2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa 
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament 
superficial de paviments 
Altres conceptes 
 
Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, amb bonera, 
horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 
mm d'alçària, per a una càrrega classe L 15, col·locada 
Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, amb bonera, 
horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm, per a una càrrega classe 




 BMY11000  0,35000  € 
   10,94 € 











   68,39  € 




39,02000  € 
 BMY31000  0,31000 € 
   9,12 € 




143,73000  € 
    
18,24  € 
P- 48 F2212192 m3 6,18 € 
    
6,18  € 





   
7,45 € 





    
6,53 € 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
P- 51 FN11AS67 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 
bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de 
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi 
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada 
superficialment 







35,68000  € 
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   bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de 
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi 
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa 
Altres conceptes 
 
Pilar prefab. form. secció rectang. massiva 30x50cm, h=4.5m, vist 
Sense descomposició 
 
Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió 
Altres conceptes 
 
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió 
Altres conceptes 
 
Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de 
profunditat, amb mitjans mecànics 
Altres conceptes 
 




Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de menys de 10 km 
Altres conceptes 
 
Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 
Altres conceptes 
 
Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, 
col·locat Neoprè sense armar per a recolzaments 
Altres conceptes 
 
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S 
de límit elàstic >= 500 N/mm2 
Sense descomposició 
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues 




Fanal 108 4.7m 
Sense descomposició 
 
Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de 
diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal 
 
9,12 € 
P- 52 G1P25879 u 470,00 € 
   470,00 € 
P- 53 G2212101 m3 2,49 € 
   
2,49 € 
P- 54 G2216101 m3 1,89  € 
   
1,89 € 
P- 55 G22B1101 m2 2,22  € 
   
2,22  € 
P- 56 G24565SU u 145,00 € 
   
145,00 € 
P- 57 G2R35037 m3 4,38 € 
    
4,38 € 




0,01053  € 
   1,27 € 
P- 59 G4ZA1001 dm3 19,82 € 
 B4PZB000  19,23000 € 
   0,59 € 
P- 60 G548AFJH8 kg 1,18 € 
   
1,18 € 
P- 61 G78HT679 m2 32,00 € 
   
32,00 € 
P- 62 G78YH569 u 1.990,00 € 
   1.990,00 € 
P- 63 G8746H56 u 425,00 € 
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 
   Sense descomposició 
 
Muntatge jàsseres connectades a pilars mitjançant mènsules amb 
recolzament de neoprè 
Sense descomposició 
425,00  € 
P- 64 G897HJ77 u 48,00 € 
   
48,00 € 
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P- 65 G89H6789 u  




Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció 
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb 
làmpada fluorescent d'11 W, flux aproximat de 540 a 570 lúmens, 1 h 
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial 
Sense descomposició 
 
Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de 
trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat 
calcari, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix 
Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 
50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari 
Altres conceptes 
 
Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 60 a 
100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada 
classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal 
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets 
de 100 mm de gruix 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima 
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I 
Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 60 
a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic 




Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb 
dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa 
Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb 
dues unions per a encolar 
Altres conceptes 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 25/ 16 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 25/ 16 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums 
Altres conceptes 
 
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb 
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt, 
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport 
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb 
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt, 
tancada, amb allotjament per a equip 
Altres conceptes 
 
Jardí vertical amb sistema de reg incorporat 
Sense descomposició 
15,00 € 
   
15,00 € 
P- 66 G89HET67 u 350,00  € 
    
350,00 € 





   
0,16 € 










39,36450  € 
    
14,96 € 





   
13,68 € 





    
2,27 € 





    
22,01 € 
P- 72 GJ786GNJ6 m2 50,00 € 
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Annex XII. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
1. Introducció 
L’objecte d’aquest document és l’anàlisi de l’espai on es portaran a terme les obres i valorar la 
repercussió d’aquestes sobre l’espai que ara hi ha. Es tindrà en compte el medi físic, biòtic i el 
factor humà. Així com la descripció de les mesures preventives i correctores necessàries per a 
la minimització dels possibles impactes que puguin tenir sobre el terreny, el paisatge i la 
natura. A partir d’aquest document, el contractista realitzarà un pla de vigilància ambiental. 
 
2. Legislació aplicable 
o Normativa europea  
 Directiva 337/1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985. 
 Directiva 11/1997, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (Modifica la Directiva 1985/337). 
DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997.  
 
o Normativa estatal 
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. BOE núm. 
155, de 30/06/1986. (Incorpora la Directiva 1985/337). Pág. 8 Anexo B. Estudio de impacto 
ambiental 
 Ley 6 / 2001, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de 
impacto ambiental. BOE n º 11, de 09.05.2001. (Incorpora la Directiva 1997/11).  
 
o Normativa comunitària (Generalitat de Catalunya) 
 Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988.  
 
o Normativa local (Ajuntament de Barcelona) 




3. Emplaçament i marc físic 
El projecte es troba a davant de l’estació de Castellbisbal, propietat de Adif, just a l’altre costat 
de les vies de tren. L’indret està situat a la Comarca del Vallès Occidental, a tocar del Baix 
Llobregat. La parcel·la es troba situada a menys d’1 km d’un àrea de servei de la AP-7. 
 
El projecte es situa en un terreny classificat parcialment com a Sistema Verd i com a Sistema 
Ferroviari, per la seva proximitat a l’estació. En l’actualitat, es un solar sense cap ús. 
 
El projecte tindrà una capacitat de 62 places per planta, un total de 186 places. 168 seran per a 
cotxes de benzina, 9 per discapacitats amb cotxes de benzina i  9 per a cotxes elèctrics. 




4. Identificació d’Impactes i aplicació de mesures preventives, correctores i 
compensatòries 
 
Hidrologia i drenatge  
 
Impacte:  
 Possible acumulació d’aigua de pluja, especialment durant els mesos de primavera i 
tardor.  
 Possible acumulació d’aigua provinent de l’aparcament en cas de la utilització dels 
sistemes antiincendis. 
  
Mesures preventives, correctores i compensatòries:  
 Per realitzar el drenatge necessari per a esgotar l’aigua provinent de pluges durant la 
fase de construcció es demanarà un permís de salvaguarda que s’haurà de demanar 
presentant una instancia al Registre e l’Ajuntament de Castellbisbal, acompanyada del projecte 
a executar.  
 Pel drenatge de les aigües de l’aparcament en fase d’explotació, serà necessària la 
connexió amb la xarxa de clavegueram. El drenatge de les aigües de la planta superior de 
l’aparcament es durà a terme per gravetat fins arribar a la xarxa de clavegueram. Per les 
connexions s’haurà de sol·licitar un permís a l’Ajuntament, presentant una instància 
acompanyada del projecte a executar.  
 
 
Flora i Fauna  
 
Impacte:  
 Actualment existeix una petita zona de canyes i arbres al solar del projecte, per tant, 
durant la construcció de l’aparcament s’haurà de retirar qualsevol element de cobertura 
vegetal.  
  
Mesures preventives, correctores i compensatòries:  
 Els arbres existents amb valor ecològic es retiraran sense produir cap dany, a càrrec de 
l’empresa constructora i es farà responsable l’Ajuntament de Castellbisbal.  
 
Moviment de terres  
 
Impacte:  
 Durant la excavació s’extrauran els següents volums de terra: 3300 m3 de sorres i 
graves  




Mesures preventives, correctores i compensatòries:  
 Es preveu partida al pressupost per a la retirada de les terres i el transport a abocador, 
inclòs cànon. Tot i així, es farà un estudi per veure si es poden reaprofitar les terres en la 





 Sanejament dels lavabos del propi aparcament durant la fase de manteniment.  
  
Mesures preventives, correctores i compensatòries:  
 Els respectius sanejaments es descarregaran a la xarxa de clavegueram, pel qual haurà 
de demanar-se una autorització de connexió mitjançant un baixant transversal, de diàmetre 
mínim 250mm, i pendent 3%. Els elements amb desguàs tindran un sifó per cada baixant.  
  
Contaminació de l’aire  
 
Impacte:  
 Contaminació derivada del transport per carretera (transport de terres, camions cubà, 
peces prefabricades, etc.) i de la maquinaria fixe a l’obra.  
 Generació de pols durant les activitats d’execució i enderrocs.  
  
Mesures preventives, correctores i compensatòries:  
 Els vehicles de transport hauran de mantenir una velocitat quan circulin pels camins de 
terra d’accés per seguretat de les persones que hi passegin i per reduir l’impacte de 
l’aixecament de la pols. 
 Es regaran periòdicament amb aigua les terres, de cara a disminuir la pols.   
  
Contaminació acústica  
Impacte:  
 Sorolls derivats de les activitats de construcció.  
 Sorolls derivats de les activitats de transport.  
  
Mesures preventives, correctores i compensatòries:  
 Es requereix d’un estudi d’impacte sonor.  









 Energia consumida durant la explotació  
Mesures preventives, correctores i compensatòries:  
 Per a la instal·lació interior es disposen lluminàries consistents en fluorescents i/o 





 Il·luminació generada per lluminàries de l’aparcament  
Mesures preventives, correctores i compensatòries:  
 Es disposaran lluminàries amb geometries tals que no s’emeti llum verticalment cap a 
l’atmosfera (inclinades o amb cobertura superior).  
  
5. Pla de vigilància ambiental.  
Els objectius del Pla de Vigilància Ambiental són:  
 Verificació, compliment i efectivitat de les mesures de l’estudi d’Impacte ambiental.  
 Seguiment d’impactes residuals i imprevistos que es produeixin després del 
començament de l’explotació, així com afectacions desconegudes, accidentals o indirectes.  
 Base per l’articulació de noves mesures en funció de la eficàcia de les mesures 
correctores adaptades.  
Per complir amb lo establert, caldrà dur a terme les següents accions: 
  
1. Hauran de disposar-se en tot moment en obra de bombes per evacuar l’aigua que es pugui 
acumular durant possibles pluges.  
2. Es controlarà que durant el trasplantament d’arbres, aquests no sofreixin danys a 
conseqüència de la seva manipulació.  
3. S’haurà de controlar que les terres resultants de la excavació es portin al dipòsit de terres 
especificat o a un altre dipòsit de terres amb els permisos adequats per tal propòsit, un gestor 
autoritzat.  
4. S’haurà de vigilar que els residus sòlids i líquids (pintures, grasses, etc), es portin al punt 
verd indicat o a un altre punt verd.  
5. S’hauran de controlar les condicions de salubritat de la caseta de menjador, vestuaris i 
lavabos.  
6. S’hauran de controlar els riscs que es realitzin per disminuir el pols en l’atmosfera durant la 
fase d’excavació.  
7. S’hauran de controlar en tot moment els sorolls derivats de les obres, identificant en cas de 
superació dels límits, els motius que els causen i prenent mesures per reduir-los.  
8. Es controlarà en tot moment que no accedeixi personal no autoritzat a les obres. En cas que 
accedeixi personal no autoritzat, serà retirat de la zona d’obres d’immediat.  
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9. Es comprovarà que en tot moment es segueixin les exigències previstes en l’estudi 
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ANNEX XIII. GESTIÓ DE RESIDUS 
1. Àmbit d’aplicació 
El Pla de Gestió de Residus serà aplicat a  totes les obres que pertanyin a l’execució del 
projecte del Park & Ride a Castellbisbal. Aquestes obres s poden classificar segons les següents 
activitats  
 
 Treballs previs 
 Moviments de terres 





A la memòria del projecte s’explica de manera detallada el conjunt de cada activitat. Així com 
al Document núm. 2 del projecte i les seves condicions d'execució en les especificacions 
contingudes al Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques. 
 
2. Classificació dels residus d’obra 
Durant l’execució de l’obra, principalment tindrem residus produïts a partir de les excavacions 
i fonamentacions. Tots aquests materials seran carregats i transportats a l’abocador, aplec, 
centre de reciclatge, planta de compostatge o abocador específic i seran tractats adientment.  
Per això podem classificar els residus, originats en el ‘Projecte constructiu d’un Park and Ride a 
Castellbisbal’, en els següents  tres grans grups:  
 Residus originats a partir dels treballs previs de neteja i sanejament de la superfície. 
 Residus procedents de l’excavació. Són les terres resultants de les excavacions 
definides al projecte, tan a cel obert, en desmunt , en rasa o pou.  
 Residus de construcció: Són els relatius als sobrants dels materials utilitzats en l’obra, 
així com els residus dels seus embalatges.  
 
Després d’un estudi previ de les característiques de l’obra, no s’espera la generació de 
materials potencialment perillosos que continguin substàncies contaminants o tòxiques i que 
requereixin tractaments específics o una deposició controlada. De la mateixa forma i durant 




3. Volum dels residus d’obra 
A la següent Taula 1 es pot observar el volum de residus classificat segons origen que es 
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ACTIVITAT TIPUS DE RESIDU VOLUM APROXIMAT 
Treballs previs Vegetal 600 m3 
Excavacions Graves i sorres 3300 m3 
 
 
Runa de la construcció 
Restes de formigó Elements 
metàl·lics Restes ceràmiques 
Elements plàstics Restes de 
fusta Envasos de paper i 




Taula 1. Volums estimats d'aparició de residus durant la fase de construcció  
 L’aprofitament del producte de l’excavació vindrà condicionat pels resultats del assaigs 
(CBR...) per al terraplens. 
 
 
4. Selecció i destí dels residus 
La selecció dels residus es durà a terme a l’obra, durant la seva execució. Constantment 
s’aniran emmagatzemant alguns residus i altres es disposaran directament sobre contenidors 
específics i es carregaran als camions pel seu transport a l’abocador.  
Tots aquets materials, terres i runes seran traslladats als gestors autoritzats per l’Administració 
(Generalitat, Ajuntament, etc.) segons la seva naturalesa, exigint  els corresponents certificats, 
tot indicant la naturalesa i el volum dels residus així com les dades de l’abocador autoritzat.  
No es podrà retirar cap material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat  
l’abocador per la Direcció d’Obra. Els preus unitaris definits per les diferents partides en el 
projecte ja s’han establer tenint en compte els cànons i taxes que tingui de pagar el 
contractista per qualsevol concepte a l’abocador, per la qual cosa no s’acceptarà cap 
increment del cost per aquest concepte.  
El contractista farà lliurament a la propietat dels corresponents certificats dels abocaments 
efectuats per l’empresa autoritzada, indicant l’abocador, ubicació, volum i pes del material, 
així com les seves característiques i classificació. 
 
5. Legislació vigent 





Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la Llista Europea de Residus.  
S’estableix que la consideració com a residus perillosos dels residus d’envasos s’ajustarà a allò 
establert en la Llista Europea de Residus (Annex 2 d’aquesta Ordre).  
  
03-ES-1481/01-0025(02)  
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit controlat.  
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No s’admetran en cap abocador els residus següents. Residus que, en condicions d’abocament, 
siguin explosius, corrosius, oxidants, fàcilment inflamables, inflamables o infecciosos, segons 
allò disposat en el Reial Decret. A partir del 16 de juliol de 2003, pneumàtics usats sencers, 
amb exclusió dels pneumàtics utilitzats com a elements de protecció de l’abocador i a partir 
del 16 de juliol del 2006, pneumàtics usats trossejats.  
Qualsevol altre residu que no compleixi els criteris d’admissió establerts en l’annex II del Reial 
Decret.  
Només podran dipositar-se en abocador residus prèviament tractats, excepte en el cas d’inerts 
i de residus el tractament dels quals no disminueixi la seva quantitat o perillositat. 
S’estableixen el requisits que han de complir els elements perillosos per a la seva admissió en 
abocadors de residus perillosos i els que es poden admetre en els abocadors de residus no 
perillosos. Així mateix, s’especifiquen els criteris d’admissió per als residus inerts.  
 
03-ES-1378/99-0206  
Real Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió 
dels policlorobifenils, policlororoterfenils i dels aparells que els continguin.  
Abans de l’1 de gener del 2011 s’han de des contaminar o eliminar els aparells que continguin 
més de 5 dm3 de PCB (transformadors, només si contenen més de 500 ppm). El mètode oficial 
per a l’anàlisi de PCB és la norma UNE 61619. Abans de l’1 de setembre de l’any 2000 s’ha de 
declarar la possessió d’aparells amb més d’1 dm3 de PCB. Els aparells s’han d’etiquetar.  
S’han de comunicar les operacions de descontaminació, eliminació o manipulació d’aquests 
aparells en el mes següent a la seva realització. Està prohibit separar PCB de substàncies que 
els continguin amb vistes a la seva reutilització i reomplir aparells que continguin PCB amb 
PCB. Els PCB i els aparells que els continguin, s’emmagatzemaran en zones estanques capaços 
de retenir possibles fuites.  
  
03-ES-0010/98-0096  
Llei 10/1998, de 21 d’abril, sobre gestió de residus.   
Les activitats generadores de productes que poden donar lloc a residus perillosos, les activitats 
productores d’aquests residus i les activitats de gestió, importació o intermediació dels 
mateixos, han d’estar autoritzades.  
Els posseïdors de residus estan obligats a lliurar-los a un gestor autoritzat per a la seva 
valorització o eliminació.  
Està prohibit abandonar, abocar o eliminar els residus de forma incontrolada.  
Els posseïdors de residus urbans han de lliurar-los a les Entitats Locals.  
Es prohibeix barrejar residus perillosos.  
S’ha de mantenir actualitzada la documentació indicada en aquesta Llei. Els causants de la 
contaminació de sòls estan obligats a realitzar las operacions de neteja i recuperació; 
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Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l’execució de la 
Llei 20/1986, de 14 de maig, sobre residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant Reial Decret 
833/1988, de 20 de juliol.  
Aquest Reial Decret complementa i modifica el Reglament de residus tòxics i perillosos. El 
principal canvi consisteix en la introducció d’un nou criteri per a la consideració dels residus 
com a perillosos, junt amb la incorporació de la llista comunitària de residus perillosos i la 
substitució de les taules mitjançant les que s’identifiquen i codifiquen els residus perillosos.  
  
03-ES-28.02/89-0057  
Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats.  
El productor d’olis usats haurà d’emmagatzemar-los en condicions satisfactòries, evitant les 
mescles amb aigua o altres residus no uliginosos, dipositant-los en instal·lacions que permetin 
la conservació fins la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada. L’envasat i 
etiquetatge hauran de complir les normes establertes (evitant pèrdues i amb etiquetatges clars 
i llegibles).  
Està prohibit abocar olis usats en les aigües o en el sòl.  
Els olis usats han de lliurar-se a gestor autoritzat.  
Els olis usats que continguin més de 50 ppm de PCB’s o PCT’s es regeixen per la regulació 
específica que s’aplica a aquestes substancies.  
  
03-ES-0833/88-0182  
Reial Decret 833/1988, 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.  
Les activitats de producció i gestió de residus requereixen autorització administrativa.   
Els productors i gestors de residus perillosos presentaran anualment una declaració o memòria 
d’activitats.  
Els petits productors de residus perillosos estaran inscrits en el corresponent registre.  
L’envasat, etiquetatge, emmagatzematge i trasllat de residus perillosos ha de realitzar-se en 
condicions específiques.  
El trasllat de residus perillosos està sotmès al regim de seguiment i control i requereix tramitar 
els següents informes, document d’acceptació, notificació de trasllat i document de control i 
seguiment.  
Els productors, transportistes i gestors de residus perillosos han de mantenir un registre sobre 
els residus perillosos que maneguen.  
Tots els documents implicats en els tràmits de gestió han de mantenir-se arxivats durant un 
període de 5 anys.  
  
03-CA-0161/01-3414; 03-CA-0201/94-1931  
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
de les runes i altres residus de la construcció.  
El productor i posseïdor de residus ha de lliurar-los a un gestor autoritzat. El sol·licitant de la 
llicència d’obres ha de presentar a l’Ajuntament un document d’acceptació dels residus per 
part del gestor i, al finalitzar l’obra, un certificat del gestor de la quantitat i tipus de residus 
lliurats.  
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El gestor estarà inscrit en el Registre de gestors de residus de deixalles de la Junta de Residus.  
El projecte per a sol·licitar la llicència d’enderroc, excavació o construcció ha d’incloure dades 
relatives als tipus i les quantitats de residus que es generaran i les previsions per a la gestió 
dels mateixos.  
  
03-CA-0093/99-2865; 03-CA-0219/01-3447  
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. Decret 219/2001, d’ 1 
d’agost, pel que es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus.  
Els productors de residus han de comunicar el cessament de la seva activitat o la modificació 
de les dades inscrites en el Registre de productors de residus industrials.  
Els productors i posseïdors de residus han de mantenir actualitzat el seu propi registre de 
residus.  
Els productors de residus industrials han de presentar a la Junta de Residus una declaració 
anual de producció dels mateixos.  
El productor de residus industrials ha de designar un responsable dels mateixos i comunicar el 
seu nomenament a la Junta de Residus.  
La gestió dels residus es controla mitjançant la tramitació de la documentació corresponent 
(fitxa d’acceptació, fulla de seguiment, fitxa de destí i/o justificant de recepció).  
  
03-CA-0001/97-2307  
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits controlats.  
Regula les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits 
controlats de residus. No poden dipositar-se cap dels residus mencionats a I’annex II del 
Decret Legislatiu 2/1991, en l’article 32 de la Llei 6/1993, reguladora dels residus i qualsevol 
altre residu que no compleixi amb els criteris d’acceptació de residus especificats en l’annex 1 
d’aquest Decret, excepte quan es tracti d’un monodipòsit controlat.  
  
03-CA-0006/93-1776  
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus.  
Afecta a tots els residus originats a Catalunya i els que es gestionen dins de l’àmbit territorial. 
Queden exclosos els radioactius, els de recursos minerals i de cantera, els d’explotacions 
agrícoles i ramaderes no perilloses, els d’explosius desclassificats, les aigües residuals i els 
efluents gasosos.  
Els productors i posseïdors de residus reciclables han de reciclar-los o lliurar-los a recicladors 
inscrits en el Registre general de gestors de residus de Catalunya. Els residus municipals no han 




Decret legislatiu 2/19, de 26 de setembre, pel qual s’aprova el refós dels texts legals vigents en 
matèria de residus industrials.   
El projecte tècnic que acompanya la sol·licitud de llicència municipal d’activitats classificades 
ha d’incloure un estudi sobre els residus que genera l’activitat. Els costos d’eliminació dels 
residus industrials són a càrrec del promotor o posseïdor dels residus.   
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Els productors i posseïdors de residus industrials especials han de portar un registre amb les 
dades dels mateixos.  
Els residus industrials especials han d’envasar-se de forma que quedin identificats.  
  
03-CA-06.09/88-1055  
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis usats. 
Els olis usats han de ser lliurats a plantes de tractament, reciclatge o eliminació. No s’han de 
barrejar olis usats amb PCB’s ni PCT’s. Els olis amb més de 50 ppm d’aquestes substancies es 
consideren PCB/PCT.  
Els olis contaminats amb substancies que els converteixin en tòxics i perillosos, es regiran per 
les normes aplicables a aquest tipus de residus.  
  
03-CA-09.09/86-0757  
Ordre de 9 de setembre de 1986, sobre la limitació de l’ús de PCB i PCT.  
Es prohibeix l’ús d’aparells i fluids que continguin PCB’s (excepte els mono i diclorats) o PCT’s 
en concentracions superiors al 0,01 % en pes en instal·lacions industrials, exceptuant les que 
estiguessin en servei el 9/9/86, en les que s’autoritza el seu ús i la reposició en operacions de 
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ANNEX XIV. CONTROL DE QUALITAT 
 
1. Introducció 
1.1.  Objectiu i plantejament general 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques 
de l'obra(PCT), s'han definit i programat una sèrie d'operacions de control 
(inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de 
qualitat del contractista(PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes 
operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la 
Direcció d’Execució de l'Obra (DEO). 
A l'inici de l'obra, la DEO estudiarà el pla d'autocontrol del contractista, i 
proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d'ajustar les actuacions a les 
necessitats reals de l'obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que 
permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l'obra. 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de 
materials i el de processos d’execució, incloent dins d'aquest darrer els controls 
geomètrics i les proves d'acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels 
processos d’execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de 
processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, 
arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. Es per això que aquest pla 
es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d’execució, confiat quasi 
sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de 
l’actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que 
desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
 
1.2. Especificacions del programa 
Les especificacions que te en compte aquest programa de control de qualitat 
de l'obra són les següents: 
a) Nivell de control d’aplicació, en compliment de la Normativa vigent. 
b) Els assaigs de materials i les proves de servei a realitzar. 
c) Els controls d’execució a efectuar, en funció de les característiques 
de l'obra, segons el Llibre de Control. 
d) Els criteris d’acceptació i rebuig d’aplicació a les anteriors 
actuacions. 
 
Aquestes especificacions i la seva aplicació s'ampliaran en els següents 
apartats. 
 
2. Control del formigó per la fabricació d’elements prefabricats 
Com la major part de la nostra obra es realitzarà amb elements prefabricats, 
s’haurà de seguir el que diu l'article 86 de la EHE-08, mes concretament en 
l'apartat 86.9, on es descriuen els controls que han de seguir els elements 
prefabricats. Es seguiran els mateixos assaigs que per formigó in-situ, segons 
marca la EHE en l'article 86.3.1. 
2.1. Control de docilitat del formigó 
El control de qualitat del formigó es farà sobre la seva resistència, consistència i 
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durabilitat, amb independència de la comprovació de la grandària de l’àrid. 
El control estarà segons lo establert en els articles des del 83 al 91 de la EHE-08 
(Instruccion del Hormigon Estructural). 
2.1.1. Control de la consistència del formigó 
• Especificacions: 
La consistència serà la especificada als Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o a la indicada, en el seu moment, per la direcció de l'obra. 
• Assaigs: 
Es determinarà el valor de la consistència, mitjançant el con d'Abrams, sempre 
que es fabriquin provetes per controlar la resistència, quan ho ordeni la 
direcció d'obra o en els casos previst en l'article 86. 
• Criteris d’acceptació o rebuig: 
Si la consistència s'ha definit per el seu tipus, la mitja aritmètica ha d'estar dins 
de l’interval corresponent. Si la consistència s'ha definit pel seu assentament, 
la mitja haurà d'estar compresa dins la tolerància. 
El no compliment de les condicions anteriors suposarà el rebuig automàtic de 
l’amasada corresponent i la correcció de la dosificació. 
 
2.1.2. Control de la durabilitat del formigó 
A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó es 
realitzaran els controls documental i de profunditat de penetració d'aigua (Art. 
37 EHE-08). Amb el control de la documentació de les fulles de subministres es 
controlarà la relació aigua/ciment i el contingut de cement, tal i com indica 
l'article 37 de la EHE-08. 
• Especificacions: 
Amb el formigó subministrat s’adjuntarà la fulla de subministres o 
albarà en la que el subministrador dona els valors dels continguts de 
ciment i de la relació aigua/ciment del formigó prefabricat, firmat per 
una persona física. 
El control de la profunditat de penetració de l'aigua es realitzarà per 
cada tipus de formigó. 
• Assaigs: 
El control documental de les fulles de subministres es realitzarà per 
totes les amassades de formigó de l'obra. El contingut d'aquestes 
estarà sempre a disposició de la direcció de l'obra. 
El control de la profunditat de la penetració de l'aigua s’efectuarà amb 
caràcter previ a l’inici de l'obra sobre tres provetes que s'agafaran en la 
mateixa instal·lació. Aquest control no es realitzarà en el cas de que el 
subministrador aporti documentació que permeti el control 
documental de la idoneïtat de la dosificació. En aquesta documentació 
haurà de constar: la composició de les dosificacions del formigó, la 
identificació de les matèries primers del formigó, la copia de l'informe 
amb els resultats de l'assaig de penetració de l'aigua i la especificació 
de les matèries primeres i les dosificacions utilitzades per la fabricació 
de les provetes que s'han utilitzat per fer els assaigs anteriors. 
Es rebutjaran aquells assaigs realitzats amb mes de sis mesos 
d’antelació o quan es detecti que les matèries primeres o les 
dosificacions siguin diferents a les declarades per la obra pel 
subministrador. 
Totes aquestes dades estaran a disposició de la direcció de l'obra. 
• Criteris de valoració: 
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La valoració del control documental de l'assaig de profunditat de 
penetració de l'aigua s’efectuarà sobre un grup de tres provetes de 
formigó. La profunditat màxima mitja no serà superior a 50 mm, sent 
el major valor inferior a 65 mm. La profunditat mínima mitja no serà 
superior a 30 mm, sent el major valor inferior a 40 mm. 
Aquestes dues condicions s'han de donar simultàniament. 
 
2.2. Control estadístic de la resistència del formigó 
Independentment dels assaigs de control dels materials dels components i de la 
consistència del formigó, els assaigs de control de la resistència del formigó previstos 
amb caràcter preceptiu estan indicats en l'article 86 de la EHE-08 
(Instruccions del Hormogoni Estructural). 
Els assaigs previs i característics seran preceptius sempre que no es tingui experiència 
de la central que subministra el formigó. Nomes en aquest cas es realitzaran els assaigs 
seguint les indicacions de la EHE-08, articles 86 i 87 respectivament. 
A més a més, la direcció de l'obra podrà demanar que es realitzin altres tipus 
d'assaigs(previs, característics o complementaris) segons el seu criteri. 
 
Per a elements prefabricats per controlar la resistència, d'acord amb l'apartat 91.5.2 es 
considerarà com a lot el conjunt del mateix tipus de formigó amb el que s'ha fabricat la 
totalitat d'elements prefabricats d'una mateixa tipologia, sempre que no hagin estat 
fabricats en un període de temps superior a un mes. 
Totes les amassades del mateix lot estaran elaborades amb els mateixos materials 
components i tindran la mateixa dosificació nominal, no permetent-se barrejar en el 
mateix lot diferents elements. 
 
2.2.1. Realització dels assaigs 
El projecte, en el seu cas, el prefabricada identificarà la resistència 
característica que ha de complir cada tipus de formigó que utilitzi en la relació 
dels elements prefabricats estructurals que es fabriquin. 
La conformitat de la resistència del formigó de cada lot es comprovarà 
determinant la mateixa en totes les amassades sotmeses a control a partir dels 
seus resultats, mitjançant la aplicació dels criteris de conformitat. 
Les preses de les mostres es realitzaran aleatòriament entre les amassades del 
mateix tipus de formigó dins del període considerat. 
Es realitzarà un control de contrast extern de la resistència del formigó amb 
una freqüència mai inferior a 2 determinacions al mes pel total de la 
producció, procurant un mostreig equitatiu dels formigons.  
 
2.2.2. Criteris d’acceptació o rebuig de la resistència del formigó 
El criteri d’acceptació de la resistència del formigó fabricat en central i destinat 
a elements prefabricats estructurals es defineix segons la expressió: 
On: = Valor mig dels resultats obtinguts en les N amassades assajades. 
σ = Valor de la desviació típica corresponent a la producció del tipus de 
formigó subministrat en MPa, obtinguda a partir dels 35 últims resultats. 
fck = Valor de la resistència característica. 
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2.2.3. Decisions derivades del control de la resistència del formigó 
En el cas de produir-se una no conformitat del formigó el prefabricada haurà 
de comunicar-ho a la Direcció Facultativa, que valoraran la oportunitat 
d'aplicar els criteris establerts per al formigó fabricat en central, d'acord amb la 
86.7.3. 
 
3.  Control dels elements prefabricats 
3.1. Criteris generals pel control de la conformitat d’elements prefabricats 
La conformitat dels elements prefabricats amb lo establert en el projectes es 
comprovarà durant la seva recepció a l'obra i s’adjuntarà la comprovació de la 
conformitat del seu comportament tant en lo relatiu al formigó, com a les armadures, 
així com al comportament del propi element prefabricat. 
D'acord amb lo indicat a 79.3., en el cas d'elements prefabricats, que disposin 
demarcat CE, segons lo establert a la Directiva 89/106/CEE, la seva conformitat podrà 
ser suficient comprovada, mitjançant la verificació de que les categories o valors 
declarats en la documentació que acompanya al citat marcat CE, permetin deduir el 
compliment de les especificacions del projecte, no sent aplicable en aquest cas el 
disposat en el Real Decret 1630/1980, de 18 de Juliol. 
En el cas de sistemes de forjats que incloguin elements prefabricats de formigó que no 
hagin de disposar del certificat CE, s’estarà a lo disposat en el Real Decreto 
1630/1980,de 18 de Julio, sobre fabricació i us d'elements resistents per pisos i 
cobertes. 
La Direcció Facultativa cuidarà especialment que es mantinguin els criteris suficients 
per garantir la traçabilitat entre els elements col·locats amb caràcter permanent en 
l'obra i els materials i productes usats. 
 
Als efectes del seu control, la prefabricació d'elements estructurals de formigó inclou, 
almenys, els següents processos: 
 Elaboració de les armadures. 
 Armat de la ferralla. 
 Muntatge de l'armadura passiva. 
 Operacions de pretesat, en el cas de les plaques alveolars. 
 Fabricació del formigó. 
 Abocament, compactació i curat del formigó. 
  
El control de recepció dels elements prefabricats podrà incloure comprovacions tant 
sobre els processos de prefabricació, com sobre els productes utilitzats (formigó, 
armadures elaborades i acer de pretesat), així com sobre la geometria final de 
l'element. 
 
El control de recepció haurà de fer-se tant sobre elements prefabricats en una 
instal·lació industrial aliena a la obra com sobre aquells prefabricats directament pel 
Constructor en la pròpia obra. A mes a mes, els criteris d'aquesta instrucció hauran 
d'aplicar-se tant a elements normalitzats i prefabricats en sèrie, com aquells que siguin 
prefabricats específicament per 
una obra, d'acord amb un projecte concret. 
El subministrador o, en el seu cas, el constructor, haurà d'incloure en el seu sistema de 
control de producció un sistema per al seguiment de cadascun dels processos aplicats 
durant la seva activitat, i definirà uns criteris de comprovació que permetin verificar 
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ala Direcció Facultativa que els citats processos es desenvolupen segons lo establert en 
aquesta instrucció. 
Per això, es reflectiran en els corresponents registres d'autocontrol els resultats de 
totes les comprovacions realitzades per a cadascuna de les activitats que siguin 
d’aplicació, entre les contemplades per aquesta instrucció. 
La Direcció Facultativa podrà requerir del Subministrador o, en el seu cas, del 
constructor, les evidencies documentals sobre qualsevol dels processos relacionats 
amb la prefabricació que es contemplen a la instrucció. A mes a mes, es podrà 
efectuar, quan es procedeixi, les oportunes inspeccions en les pròpies instal·lacions de 
prefabricació. 
 
En el cas d'elements prefabricats elaborats amb formigó conforme a la EN 2016:2000, 
s’aplicarà un coeficient de ponderació, en situació persistent i transitòria, de 1,70 pel 
formigó i 1,15 per l'acer. Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1,35 i 
1,10,respectivament. Encara que quan el formigó presenti un certificat de control de 
producció, que demostri que el formigó es fabrica conforme a lo establert en aquesta 
instrucció, es podrà utilitzar un coeficient de ponderació d'1,50 per el formigó. 
 
3.2. Presa de mostres 
En el cas que així ho decidís la Direcció Facultativa, aquesta efectuarà, a traves d'una 
entitat de control de qualitat, la presa de mostres a la pròpia instal·lació on s'estigui 
prefabricant l'element sobre les remeses destinades a la obra. En el cas d'elements 
normalitzats i prefabricats en sèrie, la presa de mostres s’efectuarà sobre materials, 
productes i elements com els de les partides subministrades a la obra. 
 
3.3. Realització dels assaigs 
Qualsevol assaig sobre elements prefabricats o els seus components, diferent als 
contemplats en aquest apartat, s’efectuarà segons lo establert a efecte en el 
corresponent plec de prescripcions tècniques, o d'acord amb les indicacions de la 
Direcció Facultativa.  
 
3.3.1. Comprovació de la conformitat dels processos de fabricació 
La comprovació de la conformitat per part de la Direcció Facultativa dels 
processos de prefabricació inclourà, almenys, l’elaboració de l'armadura 
passiva, el seu muntatge en els motllos, la fabricació del formigó, així com el 
seu abocament, compactació i curat i, en el seu cas, les operacions d’aplicació 
del pretesat. 
La comprovació de la conformitat de cada procés es farà mitjançant l’aplicació 
dels mateixos procediments que s'estableixen en l'article d'aquesta instrucció 
pel cas general d’execució de la estructura en la pròpia obra. 
3.3.2. Assaigs per la comprovació de productes per la prefabricació 
Els assaigs per la comprovació de les característiques exigibles, d'acord amb 
aquesta instrucció, per al formigó, les armadures elaborades i els elements de 
pretesat usat en la prefabricació d'elements estructurals seran els mateixos 
que els definits, en els articles 86, 88 i 90 d'aquesta instrucció. 
3.3.3. Assaigs per la comprovació de la conformitat geomètrica 
La geometria dels elements prefabricats es comprovarà mitjançant la 
determinació de les seves característiques dimensionals, mitjançant una cinta 
mètrica amb una apreciació no superior a 1,0 mm. 
3.3.4. Comprovació de la conformitat del recobriment de l’armadura 
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La conformitat dels recobriments respecte a l'indicat en el projecte, es 
comprovarà en la pròpia instal·la・laci, revisant la disposició adequada dels 
separadors. 
 
3.4. Control previ al subministrament 
El control previ al subministrament te per objecte verificar la conformitat de les 
condicions administratives, així com de les instal·la・alcions de prefabricació, 
mitjançant les corresponents inspeccions i comprovacions de caràcter documental. 
3.4.1. Comprovació documental 
A més de la documentació general a la que fa referencia l'apartat 79.3.1., que 
sigui aplicable als elements prefabricats, el Subministrador dels elements 
prefabricats o el Constructor hauran de presentar a la Direcció Facultativa una 
copia compulsada per persona física de la següent documentació: 
a) En el seu cas, copia, compulsada per persona física, del certificat que 
avala que els elements prefabricats que seran objecte de subministra a 
la obra estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. 
b) En el seu cas, certificats de qualificació del personal que realitza la 
soldadura no resistent de les armadures passives, que avali la seva 
formació especifica per a aquest procediment. 
c) En el seu cas, certificats de homologació de soldadures, segons la 
UNEEN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE-EN ISO 15614-1, 
en el cas de realitzar-se soldadura resistent d'armadures passives. 
d) En el seu cas, certificats de que l'acer per armadures passives, l'acer 
per armadures actives o ferralla armada estan en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
En el cas dels elements prefabricats segons projecte en els que sigui previst la 
modificació del especejament original inclous en el projecte, el Subministrador, 
o en el seu cas, el Constructor remi tira el nou especejament per la seva 
acceptació per escrit per part de la Direcció Facultativa. En qualsevol cas, 
prèviament a l'inici del subministrament dels elements prefabricats segons 
projecte, la Direcció Facultativa directament, o mitjançant la entitat de control 
de qualitat, podrà revisar les plantilles de especejament que s'hagin preparat 
específicament per als elements d'obra. 
En el cas de que es produís un canvi del Subministrador, serà preceptiu 
novament la documentació corresponent. 
 
3.4.2. Comprovació de les instal·lacions 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a 
traves d'una entitat de control de qualitat, una visita d’inspecció a la 
instal·lació on s'elaboraran els elements prefabricats a l'objecte de comprovar: 
 Que les instal·lacions compleixen tots els requisits exigits per aquesta 
instrucció, i en particular lo establert en l'article 76o d'aquesta 
instrucció. 
 Que els processos de prefabricació es desenvolupin correctament. 
 Que existeix un sistema de gestió de acopis de materials que permetin 
aconseguir la necessària traçabilitat. 
Aquestes inspeccions seran preceptives en el cas d’instal·lacions de 
prefabricació que pertanyin a l'obra. 
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El prefabricada haurà de poder demostrar que la seva gestió de acopis i el 
control dels seus processos garanteixin la traçabilitat fins la seva entrega a la 
obra incloent, en el seu cas, el transport.  
 
3.5 Control durant el subministrament 
 
3.5.1. Comprovació documental durant el subministra 
La Direcció Facultativa haurà de comprovar que cada remesa dels elements 
prefabricats que es subministrin a la obra va acompanyada de la corresponent 
fulla de subministrament a la que fa referencia l'apartat 79.3.1. 
La Direcció Facultativa comprovarà que la documentació aportada pel 
Subministrador  dels elements prefabricats, o en el seu cas, pel Constructor, es 
conforme amb els coeficients de seguretat dels materials que hagin estat 
adoptats en el projecte. 
La Direcció Facultativa acceptarà la documentació de la partida d'elements 
prefabricats, després de comprovar que es conformi amb aquesta instrucció, 
així com lo especificat en el projecte. 
 
3.5.2. Comprovació de la conformitat dels materials utilitzats 
La Direcció Facultativa comprovarà que el prefabricada, o en el seu cas, el 
Constructor ha controlat la conformitat dels productes directament utilitzats 
per la prefabricació de l'element estructural i, en particular, la del formigó amb 
el que s'ha fabricat la totalitat d'elements d'una mateixa tipologia, sempre que 
no hagin estat fabricats en un període de temps superior a tres mesos. 
El control de les armadures elaborades s’efectuarà aplicant els criteris de 
l'article 88ode la Instrucció. 
Per realitzar aquestes comprovacions, la Direcció Facultativa, podrà utilitzar 
qualsevol dels següents procediments: 
 La revisió dels registres documentals en els que la persona responsable 
en la instal·lació de prefabricació ha de reflexa els controls efectuats 
per la recepció, així com els resultats. 
 La comprovació dels procediments de recepció, mitjançant la seva 
inspecció en la pròpia instal·lació industrial. 
 La comprovació dels procediments que no estiguin en possessió d'un 
distintiu oficialment reconegut, amb el qual la realització dels assaigs 
sobre mostres  preses a la pròpia instal·lacions de prefabricació. Tot 
allò sense prejudici dels assaigs amb la qual realització disposi la 
Direcció Facultativa. 
 
3.5.3. Comprovacions experimentals durant el subministra 
El control experimental dels elements prefabricats inclourà la comprovació de 
la conformitat dels productes utilitzats, la dels propis processos de 
prefabricació i la de les seves dimensions geomètriques. 
A més, es comprovarà que els elements tinguin un codi o marca d'identificació 
que, juntament amb la documentació de subministra, permetin conèixer el 
fabricant, el lot i la data de fabricació de forma que es pugui, en el seu cas, 
comprovar la traçabilitat dels materials utilitzats per la prefabricació de cada 
element. 
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3.5.3.1. Lots per la comprovació de la conformitat dels elements 
prefabricats 
En el cas d'elements normalitzats prefabricats en sèrie, es defineix com 
lot, la quantitat d’elements de la mateixa tipologia, que forma part de 
la mateixa remesa i procedents del mateix fabricant, sempre que les 
seves dates de fabricació difereixin en mes de tres mesos. En el cas 
d'elements prefabricats específicament per la obra segons un projecte 
concret, es defineix com lot la totalitat dels elements de la mateixa 
remesa i procedents del mateix fabricant. 
 
3.5.3.2. Comprovació experimental dels processos de fabricació 
Aquesta comprovació s’efectuarà, almenys, una vegada durant la obra 
i comprendrà tant la revisió del control de producció del Prefabricador 
com la realització de comprovacions especifiques sobre cada procés, 
dues a terme per na entitat de control de qualitat. 
En el cas d'elements normalitzats prefabricats en sèrie, la Direcció 
Facultativa podrà limitar aquesta comprovació a la revisió del control 
de producció, que haurà d'efectuar-se sobre els registres d'autocontrol 
corresponents al període de temps durant el que s'hagin fabricats els 
elements subministrats a la obra. 
La comprovació experimental dels processos s'efectuarà d'acord amb 
els següents criteris: 
a) Procés d’elaboració de les armadures passives: 
S'efectuaran comprovacions de la conformitat de les armadures amb el 
projecte, d'acord amb els criteris establerts en l'article 88o de la 
instrucció. 
b) Procés de muntatge de les armadures passives: 
Abans de la seva col·locació en el motlle, es comprovarà que les 
armadures elaborades, una vegada armades, es corresponen amb lo 
indicat en el projecte, tant lo relatiu a les seves dimensions 
geomètriques, seccions d'acer i longituds de solapament. 
Una vegada col·locades sobre el motlle, es comprovarà que s'han 
disposat separadors d'acord amb lo indicat a l'apartat 69.8.2 que les 
seves dimensions permetin garantir els corresponents recobriments 
mínims establerts en l'apartat 37.2.4. 
S'efectuaran comprovacions sobre una mostra de, almenys, cinc 
conjunts d'armadures i s’acceptarà la conformitat del procés quan la 
totalitat de les mostres s'obtinguin en el projecte i, a mes, de la resta 
de les comprovacions s'obtinguin desviacions respecte dels valors 
nominals menors que les toleràncies establertes en l'Annex no 11 per 
la classe corresponent al coeficient de seguretat utilitzat en el projecte. 
c) Procés d’aplicació del pretensat: 
El procés d’aplicació del pretensat es comprovarà, almenys una 
vegada, aplicant els criteris establerts en l'article 89o de la instrucció. 
S'efectuaran les corresponents comprovacions abans del tesat, abans 
del formigonat i , en el seu cas, abans de la injecció. 
S’acceptarà la conformitat del procés quan no s'adverteixi ninguna 
desviació respecte als criteris establerts en l'article 90o. 
d) Procés de fabricació del formigó, vertit, compactació i curat: En el 
cas que el formigó sigui fabricat pel prefabricada, els seus processos de 
fabricació hauran de complir els mateixos criteris tècnics que els exigits 
per les centrals de formigó per aquesta instrucció excepte en els 
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requisits referents al transport. A més, el vertit, compactació i curat 
hauran de ser conformes amb els criteris establerts, amb caràcter 
general, per la instrucció. 
Per a això, s’efectuarà, almenys una vegada durant l'obra, una 
inspecció per comprovar la conformitat amb la que es desenvolupa 
aquests processos. 
 
3.5.3.3. Comprovació experimental de la geometria dels elements 
prefabricats 
Per a cada lot definit, es seleccionarà una mostra formada per un 
numero suficientment representatiu d'elements, d'acord amb la Taula 
91.5.3.4. Es comprovarà que les dimensions geomètriques de cada 
element presenten unes variacions dimensionals respecte a les 
dimensions nominals del projecte, conformes amb les toleràncies 
definides en l'Annex no 11 de la instrucció per la classe corresponent al 
coeficient de seguretat utilitzat en el projecte. En el cas que es 
produeixi un incompliment es desfaria l'element sobre el que s'ha 
obtingut el mateix i es procedirà a una nova presa de mostres que, si 
resulta positiva, permetrà la acceptació del lot. En el cas contrari, la 
Direcció Facultativa requerirà del Subministrador una justificació 
tècnica de que la peca compleix els requisits exigibles, conforme a la 
instrucció. 
 
3.5.3.4. Certificat del subministra 
Al finalitzar el subministra dels elements prefabricats, el constructor 
facilitarà a la Direcció Facultativa un certificat dels mateixos, elaborat 
pel Subministrador dels elements prefabricats i signat per una persona 
física, amb el contingu sigui conforme a l’establert a l'Annex no 21 de 
la instrucció. En el cas d'elements prefabricats que tinguin que disposar 
del marcat CE, aquest certificat serà el  que acompanyi al referit 
marcat CE. 
En el cas que un mateix Subministrador d'elements prefabricats efectiu 
varis subministres durant el mateix mes, es podrà acceptar un únic 
certificat que inclogui la totalitat dels elements subministrats durant el 
mes de referencia. 
 
4. Control de qualitat a la construcció de l’aparcament 
 
4.1. Especificacions generals 
Aquesta aplicació es dura a terme segons el que indica la Instruccions del Homirgon 
Estructural (EHE-08). 
A continuació es descriuen els lots diferenciats per tipus d'estructura  element 
estructural en els que s'ha dividit la obra per aplicar el control de qualitat. 
 
4.2. Nivells de control 
Tal i com s'ha especificat anteriorment, els nivells de control en prefabricats, són de: 
 Control estadístic en el cas de formigó estructural 
 Control a nivell normal per armadures d'acer 
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 En el cas de controlar qualsevol component del formigó prefabricat, aquest 
control es farà segons indica les instruccions pertinents a cadascun d'ells. 
 
4.3. Control de qualitat del formigó 
4.3.1. Classificació de tipologies estructurals segons el quadre 86.5.4.1 de 
l’Article 86 de la EHE 
En l’obra trobem les següents classificacions segons la tipologia: 
a) Estructures amb elements comprimits: 
a. Pilars de formigó 
b) Estructures que tenen nomes elements sotmesos a flexió: 
a. Plaques alveolars 
b. Bigues laterals i centrals 
c. Llosa fonamentació planta baixa 
d. Llosa de formigó in-situ de rampes 
c) Massissos 
a. Sabates aïllades 
4.3.2. Característiques del formigó 
El formigó utilitzat per la llosa fonamentació planta baixa, bigues, pilars i 
sabates es la següent: HA-25/B/15/IIa. 
El formigó utilitzat per les plaques alveolars és el següent: HP-25/B/15/IIa 
4.3.3. Lots i amassades 
Les partides de formigó poc importants pel seu volum i puntuals a la obra 
quedaran a mà de la Direcció Facultativa per establir el seu control de qualitat. 
El formigó que no sigui estrictament estructural no es tindrà en compte a 
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1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut 
1.1. Identificació de les obres 
Es tracta de la construcció d’un aparcament dissuassori i el seu accés des d’autopista. 
L’indret es situa devant de l’estació de Castellbisbal  
1.2. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundir dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura 
davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
2. Promotor - propietari 
Promotor : Abertis 
Adreça : Av. Pedralbes 15 
Població : Barcelona  
 
3. Autor/s de l'estudi de seguretat i salut 
Redactor E.S.S. : Francisco de Borja Vila Serrano 
Titulació/ns : Grau en Enginyeria Civil 
Població : Barcelona 
 
4. Dades del projecte 
4.1. Autor/s del projecte 
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Autor del projecte : Francisco de Borja Vila Serrano 
Titulació/ns : Enginyeria Civil 
Població : Barcelona 
 
4.2. Tipologia de l'obra 
El present projecte, es tracta d'una obra nova, amb objectiu de construir un Park-and- 
Ride a la població de Castellbisbal per a disuadir als conductors de vehicles privats a 
accedir amb el mateix a l’interior de la ciutat de Barcelona. 
L’obra també preveu la creació d’un carril de sortida i un d’acceleració per a accedir i 
sortir del aparcament. Es projecta un pas elevat per als vehicles. 
L’obra també inclou activitats de reposició de serveis afectats, el més important dels 
quals consisteix en donar continuitat a la xarxa de reg i drenatge existent, la qual cosa 
ha exigit la cosntrucció d’una passarel·la metàl·lica per a suport d’una canonada de 




Emplaçament : Porta Barcelona 
Població : Castellbisbal 
 
4.4. Comunicacions 
Carretera : AP-7 
Ferrocarril : FGC 
 
4.5. Subministrament i Serveis 
SOREA Xarxa d’aigua potable BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A. Xarxa de sanejament 
en alta FECSA-ENDESA Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió GAS NATURAL Xarxa de 
conductes de gas natural 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA Xarxa de telecomunicacions 
ONO Xarxa de telecomunicacions 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL Xarxa d’enllumenat públic, d’aigua i clavegueram. 
 
4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 
és de 943.642.88 euros (nou-cents quaranta i tres mil sis-cents quaranta-dos euros) 
 
4.7. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 
 
4.8. Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 
Càlculs realitzats per programa TCQ seguretat i salut. 
Segons el pla d’obra previst es produirà una simultaneitat d’equips entre el 
moviment de terres i les obres de drenatge, i entre l'extensió de la subbase i les 




Moviment de terres 5 peons i 1 capataç i 2 maquinistes 
Obres de drenatge i OF 6 peons i 2 oficial 1ª i 1 capataç 
total = 17 persones 
Subbase 5 peons i 1 capataç i 2 maquinistes 
Bases asfàltiques 9 peons, 1 oficial 1ª i 1 maquinistes 
total = 20 persones 
 
4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 







4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
BARANES D'ACER 







CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 




PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PUNTALS 
SENYALS 





TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
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Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles bituminoses 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Bombí per a proves de canonades 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 
 
5. Instal·lacions provisionals 
 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
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subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
1 Connexió de servei 
a) Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
b) La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
c) Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
d) Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
Quadre General 
1. Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
2. Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
3. Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 
4. Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
5. Estarà protegida de la intempèrie. 
6. És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
7. Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
Conductors 
a) Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
b) Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
c) Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant ‘jocs’ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
a) Quadres secundaris 
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
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· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
Connexions de corrent 
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la 
seva desconnexió. 
Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
· No s’empraran connexions tipus „lladre’. 
Maquinària elèctrica 
Disposarà de connexió a terra. 
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
Enllumenat provisional 
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
Enllumenat portàtil 
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
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Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 
a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 
per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i 
els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma Tècnica ‘MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles’ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 
de gasos inflamables. 
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o móvil 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible 
i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
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l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
En àrees amb possibilitats de focs „A’, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
En àrees amb possibilitats de focs „B’, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
6. Serveis de salubritat i confort del personal 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 
Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. 
Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
D’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
Donats aquests requisits en el present estudi de Seguretat i Salut es contempla la 
instal. lació de: 
Lloguer de un mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal. lació de lampisteria, 1 lavabo 
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, 
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
Lloguer de un mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
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paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo 
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
 
6.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
A tal efecte aquest estudi de Seguretat i Salut te previst la instal. lació de: 
Lloguer de un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic, amb instal. lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial 
Lloguer de un mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'hacer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 




Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 
a dipositar les escombraries. 
A tal efecte aquest estudi de Seguretat i Salut te previst la instal·lació de: 
Lloguer de un mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protección diferencial 
Lloguer de un mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protección diferencial. 
 
6.4. Local d'assistència a accidentats 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
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El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 
31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsit adhesius, 
estisores, pinces, guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
7. Àrees auxiliars 
 
7.1. Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de 
les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no será inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint 
del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre 
el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia será independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així 
com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 
passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 
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7.2. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
‘mínims-màxims’, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
 
8. Tractament de residus 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformita amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
9. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
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Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
9.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l’organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
Amiant. 







Productes tixotròpics (bentonita) 
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
Gasos liquats del petroli. 
Baixos nivells d’oxigen respirable. 
Animals. 
Entorn de drogodependència habitual. 
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
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Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
10. Condicions de l'entorn 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.  
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA 
DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat ‘Àmbit d’ocupació de la via pública’. 
 
10.1. Serveis afectats 
Descripció de la situació actual 
Com es deriva de la informació rebuda i de la inspecció realitzada, la majoria de 
les Companyies han indicat la inexistència de canalitzacions i línies de 
subministrament en el tram de projecte. Les xarxes que sí existeixen a l’entorn del 
tram són les següents (veure també Apèndix 2 on s’ha reflectit la informació 
rebuda sobre la cartografia disponible). 
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10.2. Característiques meteorològiques 
A la següent taula del servei meteorològic de Catalunya es podem observar les 
característiques meteorològiques del any 2010 a la zona més propera Castellbisbal - XI 
( El Vallès) 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Resum any 2010 
Precipitació acumulada (PPT): d.i. 
Temperatura mitjana (Tmm): 13,8 ºC 
Temperatura màxima mitjana (Txm): 20,7 ºC 
Temperatura mínima mitjana (Tnm): 7,5 ºC 
Temperatura màxima absoluta (Txx): 37,8 ºC (08/07/2010) 
Temperatura mínima absoluta (Tnn): -7,9 ºC (27/12/2010) 
Velocitat mitjana del vent (a 2m): 1,6 m/s 
Direcció dominant (a 2m): W 
Humitat relativa mitjana: 69 % 
Mitjana de la irradiació solar global diària: 17,5 MJ/m2 
 
10.3. Característiques del terreny 
L’estudi geotècnic posa de manifest l’existència de dos materials fonamentals. 
Una primera capa d’uns 2,5/3 metres de gruix de material a base de graves i un segon 
estrat de molta més potencia de material terciari del tipus lutites. 
Entre tots dos testrats, posant de manifest la impermeabilitat de les lutites, apareix 
una capa estacional d’aigua d’uns 20 cms de gruix. 
 
10.4. Característiques de l'entorn 
L’obra es desenvolupa a l’exterior del cas urbà de Castellbisbal travessant 
una sèrie de camps de cultiu que estan limitats per la carretera AP7 pel sud i pel 
camí de l’àrea de servei. 
 
11. Unitats constructives 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT -MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ‘IN SITU’ 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
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IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 




MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
INSTAL.LACIONS FERROVIÀRIES 
MUNTATGE DE SUPORTS 
 
12. Determinació del procés constructiu 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva’ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras’ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
12.1. Ordre d'execució dels treballs 
Fases de treball 
En general, l’execució del traçat respon a un esquema de treball comú, i consisteix en 
les següents fases: 
Fase 0: Reposició de serveis afectats (Telèfons i xarxa de Reg). Inclou l’execució de 
l’estructura OF-2. 
Fase 1: Replanteig i moviment de terres de la zona on s’allotjarà el calaix de la OF-1 
(sense afectar el trànsit ferroviari). 
Fase 2: Execució i empenta de OF-1. (amb limitació de velocitat del trànsit ferroviari a 
80 Km/h). 
Fase 3: Tronc central de la nova traça, sense afectació al trànsit. 
Fase 4: Construcció de la rotonda, on s’haurà d’afectar el trànsit amb reducció de la 
velocitat al tram d’obres, amb senyalització i abalisament de les obres en el tram 
(veure plànol adjunt). També es realitzarà l’adequació al camí de Bell-Lloc a Alcoletge. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
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l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes unitats 
respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
13. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés 
constructiu 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en en procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva’ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras’ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) ‘Reglas generales de seguridad para máquinas’ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
14. Mediambient laboral 
 
14.1. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica será antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
· 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
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· 100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament 
de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 
· 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal.  
Baixes exigències visuals. 
· 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 
· 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. 
· 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 
Altes exigències visuals. 
· 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 
tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.  
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
 
14.2. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
Compressor .................. 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................. 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB 
Camions i dumpers .................. 80 dB 
Excavadora .................. 95 dB 
Grua autoportant .................. 90 dB 
Martell perforador .................. 110 dB 
Mototrailla .................. 105 dB 
Tractor d’orugues .................. 100 dB 
Pala carregadora d’orugues ................. 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 
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Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat 
i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
 
14.3. Pols 








Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
‘fracció respirable’, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
· Escombrat i neteja de locals 
· Manutenció de runes 
· Demolicions 
· Treballs de perforació 
· Manipulació de ciment 
· Raig de sorra 
· Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
· Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
· Esmerilat de materials 
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· Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
· soldadura 
· Plantes de matxuqueix i classificació 
· Moviments de terres 
· Circulació de vehicles 
· Polit de paraments 
· Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 
Treballs de la fusta 
desbarbat i soldadura 
Aspiració localitzada elèctrica 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques 
Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
14.4. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
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11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu 
al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
15. Manipulació de materials 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vist preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictamen necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que ‘el treball més segur és aquell que no es realitza’. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
Lliurar el material, no tirar-lo. 
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
· Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
· Automatització i mecanització dels processos. 
· Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
· Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
· Utilització d’ajudes mecàniques. 
· Reducció o redisseny de la càrrega. 
· Actuació sobre l„organització del treball. 
· Millora de l’entorn de treball. 
· Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
· Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
· Ús correcte dels equips de protecció individual. 
· Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
· Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
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estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop posible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
 
16. Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (maup) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
Park-and-Ride  a Castellbisbal   Francisco de Borja Vila Serrano 
200 
 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques 
i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre 
de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa 
de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 
2m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
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HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 
fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 2 l'obra de 10x10 
cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres 
de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
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HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge 
inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge 
inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb 
el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 
acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m 
de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure 
de secció 35 mm2 i piquetade connexió a terra 
 
17. Sistemes de protecció col·lectiva (spc) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protección integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participación per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ- MESURES. 
 
18. Condicions dels equips de protecció individual (epi) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ-MESURES. 
 
19. Recursos preventius 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció será preceptiva en els següents casos: 
n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 
p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes 
que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests 
casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97: 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 




A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ‘IN SITU’ 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - ALAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIONS ELÈTRIQUES 




20. Senyalització i abalisament 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. S’ha de tenir en compte que la 
senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient 
amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
L’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situación d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
 
21. Condicions d'acció i afectacions de la via pública 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.) 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment 
és permès, es col·locarà el cartell de ‘SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL’ (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat 
que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
21.1. Àmbit d'ocupacióde la via pública 
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Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situarán en una zona propera a l’obra. 
Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
21.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, 
si s’escau, el seu propi model de tanca per tal demprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en 
tot el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per 
al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podrán estacionar-se vehicles 
ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament espera de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest 
fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
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S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a la zona d’aparcament sense envair cap carril de circulació. 
Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de 
material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 
col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes 
a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs 
en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i 
la propagació de pols. 
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Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
21.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga’ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
21.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
21.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
Elements de protecció 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i 
sense ressalts. 
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Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
q) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
r) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
s) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
t) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
u) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de 
les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD  
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
21.7. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 
zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 
de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
22. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 
o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
Caiguda al mateix nivell. 
Atropellaments. 
Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
Caiguda d'objectes. 




22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 
 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
23. Prevenció de riscos catastròfics 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior’, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
24. Previsions de seguretat pels treballs posteriors i mesures de seguretat a adoptar en cas 
de que l'obra hagi de ser explotada per tercers 
Neteja i manteniment Afectació al trànsit d’enllumenat Caiguda de persones Descàrregues 
elèctriques 
Neteja i manteniment Afectació al trànsit de senyalització Caiguda de persones 
Caiguda de objectes 
Neteja i manteniment Afectació al trànsit del sistema de drenatge Caiguda de persones 
 
 
